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1 Inleiding 
 

Zoals voorgeschreven in de nota 2010-095  van het FANC dd. 08/10/2013 “Aanpak met 
betrekking tot de toekomstige periodieke veiligheidsherzieningen van inrichtingen van klasse I. 

“ dient een implementatieverslag opgemaakt van het actieplan op het einde van de 
implementatieperiode van de periodieke veiligheidsherziening [ref.1]. Paragraaf 5.3 stipuleert 

het volgende: 

 

 
 

Het  implementatieverslag voor de derde tienjaarlijkse herziening (TJH) of periodic safety 

review (PSR) van de centrale van Doel 3 en het Water- en afvalbehandelingsgebouw (WAB) van 
de kerncentrale van Doel wordt opgesteld tegen 30/8/2017, de derde tienjaarlijkse verjaardag 

van 30/8/2012 gevolgd door een implementatieperiode van 5 jaar.  
 

 

De volgende hoofdstukken beschrijven de effectieve uitvoering van de acties opgenomen in het 
actieplan, de eventuele afwijkingen ten opzichte van de initieel voorziene acties en de 

rechtvaardiging van hun aanvaardbaarheid, de planning van de acties en de data voor de 
effectieve uitvoering.   

 

In bijlage is een geactualiseerd actieplan opgenomen. 

 

De acties worden telkens geïdentificeerd met hun veiligheidsfactor (Safety factor of SF) en een 

volgnummer. 

Vanaf deze derde tienjaarlijkse herziening (TJH) voor de eenheid Doel 3 en het WAB-gebouw, 

bestaat een TJH uit een evaluatie van de nucleaire veiligheid aan de hand van de assessments 

van 14 veiligheidsfactoren (safety factors) en een globale evaluatie, waaruit het actieplan 
resulteert [ref. 2]. De volgende tabel geeft deze lijst weer: 
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Subject area 
(veiligheidsdomein) 

Safety factor 
(veiligheidsfactor) 

Plant  1 Plant design 

2 Actual condition of systems, structures and 
components 

3 Equipment qualification 

4 Ageing 

Safety analysis 5 Deterministic safety analysis 

6 Probabilistic safety analysis 

7 Hazard analysis 

Performance and 
feedback of experience 

8 Safety performance 

9 Use of experience from other plants and research 
findings 

Management 10 Organization and administration 

11 Procedures 

12 The human factor 

13 Emergency planning 

Environment 14 Radiological impact on the environment 

 15 Global assessment 

Veiligheidsfactoren in een tienjaarlijkse herziening [ref.3] 
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2 Conclusies 
 

Met dit actieplan zijn de verbeteringsmaatregelen die voortgekomen zijn uit de derde 

tienjaarlijkse herziening van Doel 3 en het WAB geïmplementeerd.  

Dat betekent dat één van de pijlers voor het handhaven van de veilige uitbating tot de 
volgende tienjaarlijkse herziening van Doel 3 en het WAB verzekerd is, naast de lopende acties 

en de continue verbetering van de processen die hier ook toe bijdragen. 

 

In het domein van het ontwerp, classificatie, kwalificatie en ageing van veiligheidsgebonden 
componenten zijn documenten opgesteld die het opzoeken van ontwerpgegevens van 

veiligheidsgebonden componenten vereenvoudigt, beschikbare informatie consolideert en 
kwalificatieresultaten borgt.  

In het domein van de veiligheidsstudies zijn enerzijds studies uitgevoerd die aantonen dat er 

geen problemen zijn en anderzijds een beperkter aantal studies die aanleiding hebben gegeven 
tot actieplannen met aanpassingen aan de procedures of de installaties die de nucleaire 

veiligheid van Doel 3 en het WAB verbeteren.  

In het domein van de veiligheidsperformatie en het operationele ervaringbeheer hebben de 

diverse acties gezorgd voor een verdieping en verbetering van de processen. 

In het management domein zijn verschillende verbeteringen aangebracht aan het proces voor 

documentenbeheer en noodplan. 

Tenslotte zijn op het vlak van de radiologische impact op de omgeving processen verbeterd, de 

overwaking van de RM-systemen versterkt, radiologische impactgegevens geactualiseerd en is 
de organisatie nogmaals gesensibiliseerd met betrekking tot het ALARA-principe.  
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3 Beschrijving van de 
geïmplementeerde acties  

 

Aanpassingen aan de initieel voorziene acties en de verantwoording voor die aanpassingen 

worden beschreven bij de acties waarvoor dit toepasselijk is. 

3.1 Veiligheidsfactor plant design (SF1)  

 

SF1-3 Documenteren van de grenswaarden voor de parameters gebruikt in de 

ontwerpbasis  

De uitvoering van deze actie gebeurt in 2 stappen: SF1-3.1 en SF1-3.2:  

>SF1-3.1 Documenteren van de limietwaarden voor de parameters gebruikt in de 

ontwerpbasis  

Opstellen van een verklarende nota die de documenten met de grenswaarden van de 
parameters van de ontwerpbasis identificeert en aangeeft waar een bepaalde parameter 

gevonden kan worden (werkwijze vastleggen). 
 

>Beschrijving van de implementatie: 

 
Met het oog op een gemeenschappelijke benadering tussen KCD en CNT, is  een aanpak voor 
deze actie uitgewerkt die geldig is voor beide sites.  
 

>SF1-3.2: Documenteren van de limietwaarden voor de parameters gebruikt in de 

ontwerpbasis  

Opstellen van een verklarende nota die de documenten met de grenswaarden van de 
parameters van de ontwerpbasis identificeert, en aangeeft waar een bepaalde parameter 

gevonden kan worden. Om tegemoet te komen aan de extra BelV vraag SF1-3 worden ook een 
aantal parameters en SSC's meegenomen die niet beschouwd werden in het D3 assessment van 

de ontwerpbasis. 
 

>Beschrijving van de implementatie: 

 
Voor Doel 3 zijn 2 opzoekgidsen opgesteld die het zoeken naar de documenten die verband 
houden met de ontwerpbasis van Doel 3, waaronder documenten met de grenswaarden van de 
parameters van de ontwerpbasis, vereenvoudigt. 
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SF1-992: Uitbreiden van de mechanische scoping met criterium 2 en criterium 3 van 

10CFR54.4 a  

Tijdens het assessment van D3 is voor de scoping rekening gehouden met criterium 1 van 

10CFR 54.4.a.1. Nu wordt ook systematisch onderzocht welke mechanische SSC's voldoen aan 
criterium 2 (niet veiligheidsgebonden SSC's die bij faling een invloed hebben op 

veiligheidsfuncties) en criterium 3 (alle SSC's met impact op brandbeveiliging, 

omgevingsomstandigheden, PTS, ATWS en black-out). 
 

>Aanpassing van de acties SF1-992, SF3-10002 en SF4-10001 en verantwoording: 

De scoping zoals oorspronkelijk voorzien voor deze actie en  de toepassing ervan op de 

veiligheidsfactoren SF3 en SF4, zoals voorzien in resp. acties SF3-10002 en SF4-10001, is een 

uitgebreide oefening die een waardevolle bron van ervaringsfeedback biedt voor E I & C, 
mechanische en structurele veroudering.  

In het kader van de levensduurverlenging van Doel 1 en 2 is de scoping gebruikt om de AMP-
programma's in de verschillende domeinen te voltooien en vervolgens projecten te identificeren 

om de verouderingsprocessen te verbeteren. 
 

Het bleek erg nuttig om de relevantie van deze verouderingsacties voor de andere eenheden te 

onderzoeken. Daarom is voorgesteld om de LTO ageing  verbeteringsacties van Doel 1 en 2 te 
controleren met betrekking tot hun relevantie voor Doel 3 en de betrokken acties in het 

actieplan Doel 3 in die zin aan te passen. 
 
>Beschrijving van de implementatie: 

 
De implementatie is beschreven bij actie SF4-10001 "Ageing assessment uitvoeren op de 
uitgebreide scoping ". 

 

SF1-995: Plant design analyse voor SCG vervolledigen 

Tijdens de PSR D3 is het SCG behandeld in verschillende assessments. De conformiteit van het 

SCG met de General Design Criteria moet bevestigd worden. De besluiten voor het SCG moeten 

samengevat worden in een nieuw document. 
 

>Beschrijving van de implementatie: 
 

De conformiteit van het SCG met de General Design Criteria is onderzocht en bevestigd. 
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3.2 Veiligheidsfactor actual condition 
of systems, structures and 
components (SF2)  

 

SF2-2: Identificeren van bestaande classificatie- en kwalificatielijsten en 

databanken   

Identificeren van bestaande classificatie- en kwalificatielijsten en -databanken, nazicht op 

volledigheid van de set van documenten en formaliseren van de overzichtslijst in een 
procedure.  

 
>Beschrijving van de implementatie: 

 
Er is een nieuwe procedure opgesteld die een overzicht geeft van de bestaande, geraadpleegde 
en levende classificatie- en kwalificatielijsten en –databanken.  
Voor E I&C componenten zijn de bestaande lijsten en databanken met classificatie- en 
kwalificatiegegevens vrij volledig en lopen er verschillende initiatieven om ze verder aan te 
vullen en te verbeteren.  
Voor mechanische componenten zijn de classificatiegegevens terug te vinden op de engineering 
flows.  
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3.3 Veiligheidsfactor equipment 
qualification (SF3)  

 

SF3-1: Opstellen van kwalificatierapporten voor de actieve veiligheidsgebonden 

componenten pompen en ventilatoren 

Opstellen van kwalificatierapporten voor alle veiligheidsgebonden pompen en ventilatoren aan 

de hand van bestaande stressrapporten, testrapporten en informatie van de originele fabrikant. 

SF3-2: Opstellen van kwalificatierapporten voor alle actieve veiligheidsgebonden 

afsluiters met hun aandrijving 

Aan de hand van bestaande kwalificatierapporten en informatie van de originele fabrikant 

nagaan of de combinatie van de afsluiter en aandrijving voldoende gekwalificeerd is.  
 

>Aanpassing van acties SF3-1 en SF3-2 en verantwoording: 

Omwille van het belang dat de organisatie hecht aan de praktische bruikbaarheid van de 

resultaten, heeft men gezocht naar een werkwijze die praktisch bruikbare kwalificatierapporten 

oplevert.  
De SALTO deliverables voor mechanische componenten opgesteld in het kader van de LTO 

Tihange 1 komen meer tegemoet aan de verwachtingen dan de resultaten van een aantal 
pilootoefeningen uitgevoerd zoals initieel voorzien in de actie.   

Men heeft daarom besloten om eenzelfde werkwijze te volgen voor de kwalificatierapporten  

voor Doel 3. 
 

>Beschrijving van de implementatie: 
 

Op basis van de PSA studies zijn actieve veiligheidsgebonden mechanische componenten zoals 
pompen, ventilatoren en afsluiters geïdentificeerd waarvan de functie kritisch is bij het 
succesvol opvangen van ongevallen en die tijdens ongevalsomstandigheden steeds zwaarder 
belast worden door strenger wordende omgevingscondities.  
Voor elk van die componenten zijn bijhorende Equipment Qualification (EQ) files opgesteld. 

 

SF3-992: Controle elastomeren buiten reactorgebouw op stralingsbestendigheid  

Voor de elastomeren in kritische componenten buiten het reactorgebouw wordt er geverifieerd 
dat de berekende dosis in accidentomstandigheden lager ligt dan de voor deze elastomeren 

toegelaten dosis. 

 
>Beschrijving van de implementatie: 

 
Aan de hand van kwalificatiedossiers van kritische componenten buiten het reactorgebouw is 
aangetoond dat de berekende dosis in accidentomstandigheden lager ligt dan de voor de 
elastomeren toegelaten dosis. 

 

SF3-10002: Kwalificatie assessment uitvoeren op de uitgebreide scoping 

De PSR D3 heeft een kwalificatie assessment uitgevoerd op de mechanische componenten die 

voldoen aan criterium 1 van 10CFR54.4. Met SF1-992 wordt de scoping van de mechanische 
componenten uitgebreid met criterium 2 en criterium 3. Op deze uitgebreide lijst wordt het 

kwalificatie assessment zoals reeds uitgevoerd voor de criterium 1 componenten toegepast.  
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>Aanpassing van acties SF1-992, SF3-10002 en SF4-10001 en verantwoording: 
Zoals beschreven bij actie SF1-992 werd voorgesteld om de acties SF1-992, SF3-10002 en SF4-

10001 aan te passen. (zie actie SF1-992 voor de verantwoording voor de wijziging van deze 

acties) 

 

>Beschrijving van de implementatie: 
 

Per onderzochte kring werden de EQ families opgenomen in het assessmentverslag SF3 voor 
Doel 3 en werden de bijhorende kwalificatierapporten vermeld. 

 

SF3-10003: Kwalificatie assessment vervolledigen met steekproeven in het 

reactorgebouw 

Voor het assessment van D3 heeft men steekproeven gedaan in de installatie. Deze die 
uitgevoerd zijn in het RGB werden niet vermeld in de rapporten. De beschikbare informatie 

wordt verzameld en waar nodig worden bijkomende controles uitgevoerd. 

 
>Beschrijving van de implementatie: 

 
De besluiten van dit bijkomende kwalificatieassessment zijn beschreven in een addendum aan 
het assessmentverslag SF3 voor Doel 3.   
Er zijn geen kwalificatieproblemen vastgesteld. 

 

SF3-10004: Kwalificatie assessment uitbreiden met de 1E-3 componenten 

De PSR D3 heeft een kwalificatie assessment uitgevoerd op de 1E-1 en 1E-2 componenten. Dit 

assessment wordt uitgebreid met een assessment van de 1E-3 componenten. 
 

>Beschrijving van de implementatie: 
 
Het assessment is uitgebreid met 1E-3 componenten. De besluiten zijn beschreven in een 
addendum aan het assessmentverslag SF3 voor Doel 3.   
Er is een verbeteringsactie voorgesteld met betrekking tot het documenteren van de kwalificatie 
van 1E-3 componenten. Na verder onderzoek in het kader van het kwalificatieassessment SF3 
voor Doel 4, is hiervoor een actie opgenomen in het actieplan Doel 4. 
  



 

 

14 

3.4 Veiligheidsfactor ageing (SF4)  

 

SF4-3: Formaliseren van het inspectieprogramma voor het gebouw van de 

stoomgeneratoren en het splijtstofcontainergebouw 

Het inspectieprogramma voor het gebouw van de stoomgeneratoren en het 

splijtstofcontainergebouw formaliseren volgens de instructies van de Western European Nuclear 
Regulator’s Association (WENRA). 

 
>Beschrijving van de implementatie: 

 

Het bestaande programma voor het WAB is uitgebreid naar gebouwen van seismische categorie 
1 (waaronder het gebouw van de stoomgeneratoren en het splijtstofcontainergebouw) 
waarvoor nog geen programma bestond en waar geen inspecties werden uitgevoerd. 

 

SF4-10001: Ageing assessment uitvoeren op de uitgebreide scoping 

De PSR D3 heeft een ageing assessment uitgevoerd op de mechanische componenten die 

voldoen aan criterium 1 van 10 CFR54.4.  Met SF1-992 wordt de scoping van de mechanische 
componenten uitgebreid met criterium 2 en criterium 3.  Op deze uitgebreide lijst wordt het 

ageing assessment zoals reeds uitgevoerd voor de criterium 1 componenten toegepast.    

 

>Aanpassing van acties SF1-992, SF3-10002 en SF4-10001 en verantwoording: 

Zoals aangegeven bij actie SF1-992 zijn deze acties aangepast (zie actie SF1-992 voor de 

verantwoording voor de wijziging van deze acties) 

 

>Beschrijving van de implementatie: 

 
De analyse van de LTO ageing verbeteringsacties van Doel 1 en 2 met betrekking tot hun 
relevantie voor Doel 3 heeft plaatsgevonden eind 2014 -2015 voor de domeinen E I&C, 
mechanisch en structuren en burgerlijke bouwkunde. 
Een aanzienlijk aantal toepasselijke LTO acties zijn al proactief zijn uitgevoerd op Doel 3 of 
worden nog uitgevoerd in lopende projecten.  
 
Om de analyse af te sluiten is voorgesteld om tegen het einde van de uitvoeringsperiode van 
het actieplan van Doel 3 de status op te maken van de acties die toepasselijk zijn voor Doel 3  .  
 
>Hiervoor werd vervolgactie SF4-10001/V1 gedefinieerd: 

SF4-10001/V1: Bilan opmaken van de LTO D12 acties die ook toepasselijk 

zijn voor D3. 

Samen met het PSR D4 actieplan is de lijst met toepasselijke acties voor D4 alsook voor 

D3 aan FANC en Bel V bezorgd. In deze lijst staan de acties waarvoor het op dat 

ogenblik voorzien was om deze te implementeren. Deze lijst houdt geen dwingend 

engagement in. Aan de hand van deze lijst zal in Q3/2017 het bilan opgesteld worden 

voor de acties D3. 

 

>Beschrijving van de implementatie: 
 

In augustus 2017 is nogmaals de stand van zaken van de acties toepasselijk op Doel 3 

opgemaakt. 
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3.5 Veiligheidsfactor deterministic 
safety analysis (SF5)  

 

SF5-1: Evalueren van lozingen ten gevolge van faling van een tank met radioactieve 

vloeistoffen 

De radioactieve lozingen door falingen aan vloeistoftanks evalueren en de evaluatie opnemen in 

het veiligheidsrapport.  
 

>Beschrijving van de implementatie: 

 
Voor alle vloeistoftanks worden de aanvaardingscriteria voor radioactieve lozingen door falingen 
ruimschoots gerespecteerd. Bijgevolg dienen er geen verdere acties ondernomen te worden. 
Deze resultaten worden opgenomen in het veiligheidsrapport. 

 

SF5-2: Uitbreiden van de accidentanalyse van een geblokkeerde rotor van een 

primaire pomp 

Herbekijken van de accidentanalyse van een geblokkeerde rotor van een primaire pomp als het 
uitwendig net wegvalt bij aanvang van de transiënt.  

 
>Beschrijving van de implementatie: 

 

De ongevalsstudie van een geblokkeerde rotor van een primaire pomp is opnieuw geëvalueerd, 
rekening houdend met het wegvallen van het uitwendig net. De aanvaardingscriteria worden 
gerespecteerd. Bijgevolg dienen er geen verdere acties ondernomen te worden. 

 

SF5-4: Verantwoording van het niet onderzoeken van de operatorfout bij 

onvrijwillige boorverdunning 

Verantwoording in het veiligheidsrapport die aangeeft dat er op een ontijdige boorverdunning 

door een operator meerdere waarschuwingen en signalen volgen. Enkel als die genegeerd 
worden, leidt deze fout mogelijk tot een faling.  

 
>Beschrijving van de implementatie: 

 
Er is een verantwoordingsnota opgesteld voor het niet in rekening brengen van een 
operatorfout in de studie van een ongecontroleerde boorzuurverdunning in Doel 3. Op basis van 
een verificatie van de verschillende procedures die de operator volgt en de stappen die hij 
hierin doorloopt, wordt besloten dat één enkele operatorfout geen invloed heeft op de 
conclusies van de studie van een ongecontroleerde boorzuurverdunning beschreven in het 
veiligheidsrapport. Dit wordt gedocumenteerd in het veiligheidsrapport. 

 

SF5-991: Kwalificeren van de N16 metingen op de stoomleidingen op D3 

Het enige overblijvende engagement van de generieke stoomgenerator pijpbreukstudies wordt 

hiermee afgewerkt. 
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>Beschrijving van de implementatie: 
 

Er zijn dossiers opgesteld voor de software kwalificatie, de seismische analyse en de hardware 
aspecten voor de N16 metingen.  
In het kader van het actieplan opgesteld naar aanleiding van de studie van een stoomgenerator 
pijpbreuk ongeval voor Doel 3 (zie actie SF5-10008) is besloten om nieuwe N16 metingen te 
installeren. 

 

SF5-10004: Revisie van de dosisberekening in de LOCA studies D3 die aan de basis 

liggen van het ART 37 document 

De berekening van de volledige lichaamsdosis was niet correct uitgevoerd. Dit wordt hiermee 
verbeterd. 

 
>Beschrijving van de implementatie: 

 

De volledige lichaamsdosis is berekend volgens Artikel 37 en opgesplitst in de bèta- en 
gammadosis. Dit wordt gedocumenteerd in het veiligheidsrapport. De resultaten van deze 
berekening vergen geen aanpassingen aan de installatie of aan de procedures. 

 

SF5-10008: Uitvoeren van een stoomgenerator pijpbreukstudie specifiek voor de 

eenheid D3 

De radiologische impact van de stoomgenerator pijpbreuk wordt voor D3 berekend, 

vertrekkende van de generieke studies met inachtneming van het geëngageerde actieplan.  
Onderzocht wordt enerzijds de breukontbloting in de stoomgenerator voor vol vermogen en 

voor het maximaal vermogen waarbij de N16 niet meer gedetecteerd kan worden, en anderzijds 
de stoomgeneratorovervulling voor vol vermogen en in warme stilstand. 

 

>Beschrijving van de implementatie: 
 

De radiologische gevolgen van een stoomgenerator pijpbreuk voor Doel 3 zijn berekend voor de 
breukontbloting scenario’s en de overvulling scenario’s.  
Naar aanleiding van de resultaten is een actieplan opgesteld dat in uitvoering is . 
Deze aangepaste studie wordt opgenomen in het veiligheidsrapport. 

 

SF5-10015: Analyse beschikbaarheid lange termijn koeling voor Locked Rotor 

Accident 

Met een systeemanalyse wordt onderzocht of er voldoende watervoorraden beschikbaar zijn om 
dit ongeval op te vangen. Dit zal onderzocht worden in het kader van SF5 in de PSR D4. 

Vertrekkende van de studie van D4 wordt een justificatie voor D3 geleverd. 
 

>Aanpassing van actie SF5-10015 en verantwoording: 

Deze analyse is eerst uitgevoerd in het kader van het assessment SF5 voor Doel 4. Op basis 

van de analyse voor D4 zou een justificatie voor D3 worden opgesteld. 
Naar aanleiding van de besprekingen van de resultaten van het assessment SF5 voor Doel 4, is 

beslist om geen justificatie te schrijven, maar de studie ook uit te voeren voor D3. 
 

>Beschrijving van de implementatie: 
 

Voor alle beschouwde ongevallen zijn alle acceptatiecriteria onderzocht en behaald.  
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>Op basis van deze studie worden 2 vervolgacties gedefinieerd: actie SF5-10015/V1 hieronder 
beschreven en vervolgactie SF5-10027/V1 die verder beschreven wordt.  

SF05-10015/V1: Vervolgactie nav analyse beschikbaarheid LT koeling 

(Transients from Hot Shutdown to Safe Shutdown)  mbt SI-debiet 

>Beschrijving van de implementatie: 
 

De bijkomende studie met betrekking tot het debiet van de veiligheidsinjectie of SI is 
uitgevoerd en toont aan dat er geen problemen zijn. Er zijn geen aanpassingen nodig 
zijn noch aan de installatie noch aan de procedures. 

  

SF5-10021: Uitvoering van een Severe Accident Management Assessment op basis 

van NS-G-2.15 

In het kader van SF5 PSRD4 wordt een methodologie ontwikkeld op basis van de IAEA NS-G-

2,15 om de toereikendheid van een eenheid te evalueren met betrekking tot het beheer van 
zware ongevallen, in het bijzonder deze waarbij de integriteit van de containmentfunctie wordt 

bedreigd.  Deze methodologie wordt eveneens op D3 toegepast. 

 
>Beschrijving van de implementatie: 

 
Een specifiek assessment met betrekking tot het beheer van zware ongevallen is uitgevoerd en 
beschreven voor Doel 3. Een aantal sterktes in het beheer van zware ongevallen door KCD zijn 
vastgesteld. Daarnaast zijn in het kader van het BEST nationaal actieplan [ref. 4] een aantal 
verbeteringsacties uitgevoerd en is er nog één actie die volgens planning in uitvoering is. Eén 
verbeteringsvoorstel is opgenomen in het actieplan van de 3de TJH van Doel 4 voor verbetering 
van het document dat de strategie met betrekking tot het beheer van zware ongevallen 
weergeeft. 

 

SF5-10027: Verwerken alle Bel V opmerkingen op assessment rapport D3 bij het 

assessment D4 

De opmerkingen worden in rekening gebracht bij het assessment van D4 en indien dit 

document goed wordt bevonden wordt er een laatste update gegeven aan het document van 
D3.  Dit is de enige en laatste maal, aangezien het assessment verslag nooit als bedoeling had 

een levend document te worden. 

 
>Beschrijving van de implementatie: 

 
Alle opmerkingen van Bel V op het assessment SF5 D3 zijn opgenomen in het assessment SF5 
voor Doel 4. Zo is voor Doel 4 een specifiek  assessment uitgevoerd voor de  radiologische 
gevolgen. Naar aanleiding van dat assessment is een actie opgenomen in het actieplan Doel 4 
voor het uitvoeren van een nieuwe radiologische gevolgstudie voor de 
voedingswaterleidingbreuk. 
 

>Er is besloten om deze studie ook uit te voeren voor Doel 3 in  onderstaande vervolgactie. 
Deze vervolgactie kadert eveneens bij de studie voor actie SF5-10015:  

SF5-10027/V1: Uitvoeren van een nieuwe radiologische gevolgstudie voor de 

voedingswaterleidingbreuk 

Er wordt rekening gehouden met de actuele aannames rond het spiking-model, de 
specifieke primaire activiteit, de maximale lek primair-secundair en de duur van de 

transiënt. Deze studie wordt gedocumenteerd in het Veiligheidsrapport. 
 

>Beschrijving van de implementatie: 
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De studie is uitgevoerd. Het criterium wordt ruimschoots gerespecteerd. Er zijn geen 
aanpassingen nodig zijn noch aan de installatie noch aan de procedures.  
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3.6 Veiligheidsfactor probabilistic 
safety analysis (SF6)  

 

SF6-1 Volledig uitvoeren PSA actieplan zoals aangegeven in PSR Syntheserapport.  

(SF6-1,4,9,10,17,19,26). 

De verdere planning, opvolging en rapportering van deze acties gebeurt via de werkgroep PSA. 

De planning is om deze acties te beëindigen voor einde 2017. [ref. 5] 

 

Zoals aangegeven in de titel van deze actie worden onderstaande acties uit het PSR 

Syntheserapport voor Doel 3/WAB gegroepeerd [ref. 2]: 

>Symmetrisch maken PSA niveau 1-model voor gebruik bij bedrijfsvoering 

en opleiding (SF6-1) 

Symmetrisch maken van het PSA-model van niveau 1, zodat de modellen zonder 

voorkennis van de modellering voor diverse toepassingen gebruikt kunnen worden.  

>Onderzoeken van de menselijke betrouwbaarheid tussen niveau 1 en 2 in 

het PSA-model (SF6-4) 

In rekening brengen van afhankelijkheden inzake menselijke betrouwbaarheid tussen 

het PSA-model van niveau 1 en niveau 2. 

>Modelleren van bijkomende systemen in het PSA-model (SF6-9) 

 Modelleren van een PSA-model voor het hoofdvoedingswater, naast het 

bestaande model voor het hulp- en noodvoedingswater. 

 Modelleren van een PSA-model voor de ventilatie van de veiligheids- en 

nooddiesels. 

>Onderzoeken van het gemeenschappelijke falen van elektrische 

schakelaars en hulpvoedingswaterpompen in het PSA-model (SF6-10) 

Rekening houden met het gemeenschappelijk falen (Common Cause Failures of CCF) 
van elektrische schakelaars en van de turbo- en motorpompen van het 
hulpvoedingswater. 

>Vervolledigen van de beschrijving van de logische poorten in het 

PSA niveau 1-model (SF6-17) 

Intermediaire gate-tekstomschrijvingen voor systeemfoutenboom toevoegen om de 
gebruiksvriendelijkheid bij toepassingen te verhogen. 

>Verbeteren van de modellering van de isolatie van het reactorgebouw in 

het PSA-model (SF6-19) 

Verbeteren van de modellering van de isolatie van de ondersteunende systemen (EI&C) 
in het reactorgebouw. 

>Analyseren van het effect van het nucleair hulpgebouw op de radioactieve 

lozingen in het PSA-model (SF6-26) 

Bij lozingen uit het RGB naar het nucleair hulpgebouw wordt de toegankelijkheid van 

bepaalde systemen voor manuele bedieningen beperkt.  
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SF6-10003  Uitvoeren aangevulde PSA actieplan.   

Na de uitgifte van het PSR Syntheserapport zijn de OFI's die door Jacobsen Engineering zijn 
bepaald, opnieuw geëvalueerd door TE en Electrabel.  Verschillende OFI's werden extra 

toegevoegd in het PSA actieplan.  De verdere planning, opvolging en rapportering van deze 
acties gebeurt via de werkgroep PSA. 

Om een optimale planning te bekomen zullen sommige van deze bijkomende acties pas in 2018 
beëindigd kunnen worden. [ref. 5] 

 

>Beschrijving van de implementatie: 

De voorziene PSA acties zijn geïmplementeerd in het PSA model niveau 1 & niveau 2 van Doel 

3, in de zogenoemde PSA upgrade. Daarnaast is het model ook geactualiseerd inzake 

ervaringsgegevens, ofwel de PSA update. De CDF resultaten van de PSA niveau 1 upgrade & 

update zijn berekend, en de daaruit volgende faalfrequentie van het reactorgebouw met 

overeenkomstige bronterm naar het leefmilieu is bepaald. Het syntheserapport van de niveau 1 

studie zal beschikbaar zijn eind juni’18; het syntheserapport van de niveau 2 studie is 

beschikbaar eind augustus’17.  

Rekening houdend met het feit dat het Fire PSA project prioritair wordt behandeld, heeft het 

FANC, na overleg met Bel V, geen bezwaar tegen het aanpassen van de deadline voor het PSA 

niveau 1 syntheserapport. 
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3.7 Veiligheidsfactor hazard analysis 
(SF7)  

 
Een aantal vaststellingen uit het assessment van deze veiligheidsfactor zijn behandeld in het 

project van de weerstandstesten.  

Onderstaande acties zijn specifieke acties binnen de PSR.  

 

SF7-2: Integreren van de IEEE 1202-norm of zijn Europese equivalent in de 

aankoopspecificaties voor nieuwe kabels en optische vezels 

Interne brandhaarden: integratie van de IEEE 1202 norm of Europese equivalent in de 
aankoopspecificaties voor nieuwe kabels en optische vezels.  

 

>Beschrijving van de implementatie: 

Bij elke bestelling van kabels is in de besteltekst verwezen naar het kwalificatiedossier voor 

kabels. In dat dossier is de Europese equivalente norm beschreven en wordt geëist dat de 

kabels hieraan voldoen.  

 

SF7-4: Nagaan of de NFPA55-norm impact heeft op de stockage van 

hogedrukgascontainers  

Interne brandhaarden: uitvoeren van een studie die nagaat of de NFPA55-norm impact heeft op 

de stockage van hogedrukgascontainers.  
 

>Beschrijving van de implementatie: 

 
De studie is uitgevoerd. Voor elk vast reservoir, tank of fles met gas op hoge druk dat ter 
plaatste onderzocht is, zijn de vaststellingen beschreven. Verdere analyse was nodig om uit de 
vaststellingen conclusies te kunnen trekken, wat met onderstaande vervolgactie gebeurd is. 
 
> Het belang van de vaststellingen  in studie SF7-4 is verder geanalyseerd in vervolgactie SF7-
4/V1 : 

SF7-4/V1: Analyse van de niet-conformiteiten tegen NFPA55 

Vervolgactie V1 van SF07-4, "nagaan of de NFPA55-norm impact heeft op de stockage 
van hogedrukgascontainers." 

De deliverable is een overzicht van de niet-conformiteiten vastgesteld in studie voor 
actie SF7-4 en de te nemen maatregelen. Deze kunnen organisatorisch of 

hardwarematig zijn. Het kan zijn dat er voor sommige niet-conformiteiten geen actie 

wordt genomen. 
 

>Beschrijving van de implementatie: 
 

Na analyse van de resultaten van de studie uitgevoerd in het kader van actie SF7-4, kan 
men stellen dat de installaties op een degelijke manier zijn uitgevoerd, dat de nodige 
procedures beschikbaar zijn en dat de nodige mensen zijn voorzien om in geval van 
calamiteiten in te grijpen en de juiste acties te ondernemen.  
De norm NFPA55 is geen verplicht te volgen norm. Deze is gericht op de algemene 
industrie zonder rekening te houden met de bijzondere aspecten van nucleaire 
installaties.  
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Niettemin werden de afwijkingen in kaart gebracht en werd, daar waar nodig, een 
actieplan opgesteld. 
 

>Voor de uitvoering van het actieplan werd vervolgactie SF7-4/V2 gedefinieerd: 

SF7-4/V2: Actieplan naar aanleiding van studie rond de opslag van gas en 

NFPA 55 

Vervolgactie van SF07-04/V1 "Analyse van de niet-conformiteiten tegen NFPA55." 
- Ontbrekende labelling aanbrengen op reservoirs met explosieve/verstikkende gassen 

D3 

- Ontbrekende labelling aanbrengen op reservoirs met explosieve/verstikkende gassen 
WAB 

- Bescherming mogelijke corrosie reservoirs  
- Analyse lokaal GNH0733 

(Lijst met reservoirs en details van de analyse in het actieplan resulterend uit actie SF7-

4/). 
 

>Beschrijving van de implementatie: 
 

De verschillende maatregelen zijn verder onderzocht. De ontbrekende labels zijn 
aangebracht. Voor de reservoirs in het reactorgebouw is dat gepland tijdens de revisie 
van Doel 3 in 2017.  
Inspecties hebben aangetoond dat geen bijkomende maatregelen tegen corrosie 
voorzien moeten worden. 
Een aantal specifieke maatregelen worden getroffen om de klassieke veiligheid in lokaal 
GNH733 te verbeteren. 

 

SF7-5: Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor installatie extra 

branddetectoren in ventilatiekringen in het reactorgebouw 

Door bijkomende detectoren te voorzien in de grote VE kanalen in het reactorgebouw heeft 
men een back-up voor de bestaande branddetectie. Door de grote debieten is dit mogelijk niet 

haalbaar.  Bovendien moeten ontijdige alarmen voorkomen worden om een gepaste respons 
door de operatoren te blijven garanderen. Deze actie beperkt zich tot de haalbaarheidsstudie. 

Indien uit een andere analyse zou blijken dat zulk back up systeem bijdraagt tot de nucleaire 

veiligheid wordt de installatie van uit dat andere project gestart. 
 

>Beschrijving van de implementatie: 
 

Uit de haalbaarheidsstudie is gebleken dat bijkomende detectoren kunnen ingebouwd worden. 
 
>Voor de installatie van de branddetectoren werd een vervolgactie gedefinieerd: 

SF7-5/V1: Installatie extra branddetectoren in ventilatiekringen in het 

reactorgebouw 

Vervolgactie op de haalbaarheidsstudie van actie D3_SF7-5. 

 

>Beschrijving van de implementatie: 
 

De installatie wordt uitgevoerd in de revisie van Doel 3 in 2017.  
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SF7-8: Aanpassen van de procedures voor gebruik van ademluchtflessen conform de 

aanbevelingen in RG 1.189  

Interne brandhaarden: aanpassen van de procedures en praktijken voor het gebruik van 

ademluchtflessen conform de aanbevelingen in RG 1.189.  
 

>Beschrijving van de implementatie: 

 
De praktijk is conform de aanbevelingen van RG 1.189 en beschreven in een 
basisopleidingsdocument. Dit onderwerp valt ook onder de noemer 'correct gebruik van PBM's' 
bij drills en is mee opgenomen in de jaarlijkse recyclage van de de brandweer KCD en overige 
personen die deel uitmaken van het interventieteam. 

 

SF7-9: Aanpassen van de procedures voor leverancierscontrole conform de 

aanbevelingen in RG. 1.189 

Interne brandhaarden: aanpassen van de procedures en praktijken voor leverancierscontrole 

conform de aanbevelingen in RG. 1.189. 
 

>Beschrijving van de implementatie: 
 

Na screening is gebleken dat aan de vereisten is voldaan en dat geen extra initiatieven dienden 
te worden ontwikkeld. 

 

SF7-10: Inventariseren en documenteren van afwijkingen in de installatie met 

betrekking tot brandvaste deuren 

Er zijn brandvaste deuren die niet volledig conform zijn met de reglementering of die niet 

getest kunnen worden. Deze afwijkingen worden geïnventariseerd, waar mogelijk gejustifieerd 
en zo nodig wordt er een project gestart om de deuren te vervangen. 

 
>Beschrijving van de implementatie: 

 
Rondgangen D3, D4 en WAB zijn uitgevoerd. Alle afwijkingen en acties zijn gedocumenteerd.  
Er zijn wijzigingsdossiers opgestart die in uitvoering zijn.  

 

SF7-11: Aanpassen van de procedures voor de brandwacht conform de 

aanbevelingen in RG 1.189 

Interne brandhaarden: aanpassen van de procedures en praktijken voor de brandwacht 

conform de aanbevelingen in RG 1.189.  
 

>Beschrijving van de implementatie: 

 
Het logboek Brandweer KCD is aangepast zodat controles uitgevoerd tijdens de 
brandwachtrondes nu gedocumenteerd worden zoals aanbevolen in RG 1.189. 

 

SF7-16: Nagaan of de opslagsystemen en gerelateerde lading- en 

ontladingssystemen conform de normen NFPA55 en NFPA54 zijn  

Interne explosies: nagaan of de opslagsystemen en gerelateerde lading- en ontladingssystemen 

conform de normen NFPA55 en NFPA54 zijn.  
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>Beschrijving van de implementatie: 

 

De norm NFPA54 wordt niet gebruikt gezien er op de site geen opslagsystemen of gerelateerde 
lading- en ontladingssystemen waarop deze norm van toepassing is. 
De norm NFPA55 is van toepassing op 1 lading- en ontladingssysteem is op de site. Analyse 
bevestigt dat deze installatie voldoet aan de wettelijke vereisten ter zaken (VLAREM-II). 

 

SF7-19: Nagaan of het sluiten van de brandluiken impact heeft op de opbouw van 

een explosieve waterstofatmosfeer in de batterijlokalen  

Interne explosies: nagaan of het sluiten van de brandluiken impact heeft op de opbouw van 
een explosieve waterstofatmosfeer in de batterijlokalen.  

 
>Beschrijving van de implementatie: 

 

Testen en literatuur tonen aan dat waterstofvorming niet significant is voor deze problematiek.  
In de synthesenota zijn  acties en aanbevelingen gedaan die uitgevoerd zijn.  

 

SF7-35: Opvolgen van de ontwikkelingen in de industriële omgeving in de nabijheid 

van de kerncentrale Doel (SF7-35, 37, 38, 39, 47, 48, 49)  

Opvolgen van de industriële ontwikkelingen in de omgeving van kerncentrale Doel, zoals 

Seveso-bedrijven, containerterminals, logistieke parken, Verrebroekdok, Deurganckdok, 

Saeftinghedok, Liefkenshoek-treinverbinding, verdieping van de Westerschelde, 
spoorwegverbindingen, en wegtransporten.   

 
>Beschrijving van de implementatie: 

 

De omgeving van en de activiteiten rondom Doel 3 zijn in kaart gebracht. De impact van  
industriële installaties (onder meer Seveso bedrijven en containerterminals), wegtransport, 
spoorwegtransport, scheepvaarttransport, pijpleidingen en toxische stoffen op de site is 
geactualiseerd. 

 

SF7-55: Evalueren van de impact van elektromagnetische interferentie bij nieuwe 

projecten 

Evalueren van de impact van elektromagnetische interferentie bij nieuwe projecten en 
wijzigingen. De bekabeling en aarding van elektrische installaties moet getoetst worden aan de 

aanbevelingen van IEC/TR 6 1000-5-2. 
 

 >Beschrijving van de implementatie: 
 

De impact van elektromagnetische interferentie in de installatie is bestudeerd met externe 
experts (Laborelec). Op basis van die studie zijn aanbevelingen geformuleerd om gevoelige 
uitrustingen te beschermen tegen elektromagnetische interferentie.  

 

SF7-991: Fire Assessment voor WAB, SCG en GSG  vervolledigen ten opzichte van 

het KB van 30 november 2011.  

De conformiteit van de evaluatie van het brandrisico van het WAB, het SCG en het GSG ten 
opzichte van het KB van 30 november 2011 moet bevestigd worden. De besluiten worden 

samengevat in een nieuw document. 
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>Beschrijving van de implementatie: 

 

Deze studie toont aan dat een grote meerderheid van de lokalen op gepaste wijze beschermd is 
tegen brand en dat de veiligheidsobjectieven gehaald worden.  
De analyses hebben er toe geleid dat een aantal aandachtspunten naar boven zijn gekomen.  
In het WAB gebouw zijn er een aantal locaties waarvoor de nodige correctieve acties 
gedefinieerd zijn. Voor de overige bouwen zijn er geen correctieve acties noodzakelijk. 
 
>Voor de uitvoering van het actieplan opgesteld naar aanleiding van actie SF7-991 werd 

vervolgactie SF7-991/V1 gedefinieerd: 

SF7-991/V1: Actieplan nav Fire assessment voor WAB 

- Compartimenteren van lokalen WAB0310 en WAB0312 om brand tijdig onder controle 

te krijgen; 
- Plaatsen van branddetectie om in 39 WAB lokalen tijdig brand te detecteren  

(lijst lokalen in synthesenota van actie SF7-991). 

 
>Beschrijving van de implementatie: 

 
Voor de uitvoering van dit actieplan zijn 2 wijzigingsdossiers opgesteld. Deze zijn in 
uitvoering en  worden afgewerkt tegen 31/12/2018. 

 

SF7-996: Documenteren waarom voor de bestaande installatie geen 

Electromagnetische Interferentie metingen uitgevoerd worden 

 

>Beschrijving van de implementatie: 
 

Deze actie werd uitgevoerd samen met actie SF7-55. (zie actie SF7-55 voor de beschrijving van 
de uitvoering) 

 

SF7-10006: Definiëren van de meteorologische parameters en identificeren van de 

SSC's die hierdoor beïnvloed worden 

De  meteorologische parameters gekoppeld aan de ontwerpbasis worden eenduidig vastgelegd.    
Voor elke meteorologische parameter wordt aangegeven welke veiligheidsgebonden 

uitrustingen en structuren voor hun ontwerp afhankelijk zijn van deze parameter. 

 
>Beschrijving van de implementatie: 

 
De meteorologische parameters zijn gedefinieerd. De SSC’s die afhankelijk zijn van die 
parameters zijn geïdentificeerd. 

 

SF7-10008: Rapport “PSRII: Re-assessment of the residual risk for turbine missiles 

for Doel 3” uitbrengen 

Deze evaluatie werd voor alle andere eenheden reeds uitgevoerd. 

 
>Beschrijving van de implementatie: 

 

De her-evaluatie is nu ook voor Doel 3 uitgevoerd. De aanvaardingscriteria worden 
gerespecteerd. 
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SF7-10009: Toepassen van de standaard DOE-STD-3014 voor vliegtuigval 

 

>Beschrijving van de implementatie: 

 
De studie is uitgevoerd volgens de klassieke methode en de standaard DOE-STD-3014 
methode.   
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3.8 Veiligheidsfactor safety 
performance (SF8)  

 

SF8-15: Selecteren van bijkomende indicatoren voor Plant operates with low risk 

Selecteren van bijkomende indicatoren zoals voorgesteld in IAEA TECDOC 1141 om het 
attribuut Plant operates with low risk nauwkeuriger te dekken. 

 
>Beschrijving van de implementatie: 

 
Er zijn bijkomende prestatie-indicatoren ontwikkeld in lijn met IAEA TECDOC 1141. 

 

SF8-16: Opstellen van een procedure voor de bepaling van KPI’s voor radioactieve 

lekken 

Er bestaat geen procedure die de methodologie beschrijft om de nagestreefde KPI's voor 
radioactieve lekken af te leiden en te updaten. Deze verbetering wordt ook in de 

veiligheidsfactor Radiological impact on the environment vermeld. 
De methode om radioactieve lozingen te rapporteren is niet op een internationale richtlijn 

gebaseerd, zodat de vergelijking van de veiligheidsfactoren onduidelijk is. Ook deze verbetering 

wordt vermeld in veiligheidsfactor Radiological impact on the environment. 
 

>Beschrijving van de implementatie: 
 

De methode om de KPI’s rond radioactieve lekken te bepalen werd in een procedure 
beschreven.   

 

SF8-993: Verder uitlijnen van de prestatie-indicatoren op IAEA TECDOC 1141 

Het attribuut "Plant operates with low risk" wordt vervolledigd.  Er worden ook bijkomende 

indicatoren ontwikkeld betreffende veroudering van de uitrustingen, correctief onderhoud, 
oorzaakgerelateerde indicatoren voor significante incidenten m.i.v. menselijke fouten, 

recurrentie van gebeurtenissen en de performantie van het self-assessment. 

 
>Beschrijving van de implementatie: 

 
Deze actie is samen met actie SF8-15 uitgevoerd. 
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3.9 Veiligheidsfactor use of experience 
from other plants and research 
findings (SF9)  

 

SF9-4: Onderzoeken van de effectiviteit van toegepaste verbeteringsmaatregelen 

Onderzoeken of de effectiviteit van toegepaste verbeteringsmaatregelen toereikend is en of de 
maatregelen zullen voorkomen dat een gebeurtenis zich voordoet of zich herhaalt. In 2011 is 

hiervoor een procedure opgesteld. De eerste stap is de evaluatie van de 
verbeteringsmaatregelen die volgden op de incidentrapporten van het vorige jaar. 

 

>Beschrijving van de implementatie: 
 

De werkwijze voor het onderzoeken van de effectiviteit van toegepaste 
verbeteringsmaatregelen is verder uitgewerkt en beschreven in een specifieke procedure. 

  

SF9-5: Identificeren en voorkomen van herhaling van ongewenste gebeurtenissen 

Identificeren van ongewenste gebeurtenissen en voorkomen dat ze herhaald worden. Het 

operationele ervaring-proces in Doel moet gelijksoortige of herhalende gebeurtenissen 
onderzoeken en identificeren om de effectiviteit van de eventuele al toegepaste 

verbeteringsmaatregelen te beoordelen en om neerwaartse trends te identificeren. Voor die 
beoordeling en evaluatie moeten KPI's opgesteld en geëvalueerd worden. 

 
>Beschrijving van de implementatie: 

 

Het operationele ervaring-proces is aangepast om herhaling van ongewenste gebeurtenissen te 
identificeren, te onderzoeken en te voorkomen. Voor de opvolging van de identificatie en de 
analyse van herhaling van ongewenste gebeurtenissen zijn KPI’s opgezet. Dit is beschreven in 
de procedures die deze aspecten van het operationele ervaring-proces beschrijven. 

 

SF9-10002: Integratie van ervaring uit andere processen in het ervaringsbeheer 

Ervaringsbeheer is veel meer dan de analyse van interne en externe ervaringsberichten.  Intern 

de eigen organisatie zijn er vele processen die continu de eigen ervaringen samenbrengen, 
evalueren en verbeteringen starten.  Enkele voorbeelden zijn : opvolging rework, After Action 

Review, System Health Reports, analyse oliestalen, ...  Een nieuw document  zal beschrijven 
welke bestaande processen bijdragen tot het ervaringsbeheer. 

 

>Beschrijving van de implementatie: 
 

De procedure die het overzicht geeft van het ervaringsbeheer, beschrijft welke bestaande 
processen bijdragen tot het ervaringsbeheer. 
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3.10 Veiligheidsfactor organization and 
administration (SF10)  

 
Voor de veiligheidsfactor organization & administration werden geen verbeteringsacties 

gedefinieerd. De globale evaluatie toonde aan dat de bestaande processen en 

verbeteringsprogramma’s in lijn zijn met de verwachtingen en internationale standaarden.  
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3.11 Veiligheidsfactor procedures (SF11)  

 

SF11-1: Multidisciplinair nazicht van procedures beter specificeren  

Nauwkeuriger definiëren van de verdeling van de taakinhoud bij multidisciplinair nazicht door de 

verschillende vertegenwoordigers van het PORC/SORC. De PORC/SORC is een multidisciplinair 

nazichtorgaan, maar er is niet concreet beschreven wat de verantwoordelijkheden zijn van de 
leden bij het nazicht van documenten. Om efficiënt te kunnen werken, moeten deze 

verantwoordelijkheden uitgeschreven worden. 
 

>Beschrijving van de implementatie: 
 
De bestaande procedures werden aangevuld met de beschrijving van de taakverdeling binnen 
het PORC/SORC bij het onafhankelijk multidisciplinair nazicht.  

 

SF11-4: Volledig nazicht van een procedure bij versieverhoging  

Als een document een versieverhoging krijgt, wordt nu automatisch de geldigheid ervan 

verlengd, zonder garantie dat het document ook volledig nagezien is.  
 

>Beschrijving van de implementatie: 

 
Bij versieverhoging moet de auteur aangeven in het document of een volledige nazicht is 
gebeurd of niet. In functie daarvan wordt de geldigheid respectievelijk verlengd of niet. Dit is 
beschreven in de procedure voor het nazicht van kwaliteitsdocumenten en vermeld op de 
template voor kwaliteitsdocumenten. 

 

SF11-5: Beschrijven van de achtergrond van de drempels in ongevalprocedures 

De achtergrond bij de drempels voor acties tijdens ongevalprocedures beschrijven. Op dit 
moment bestaat zo’n document niet. Het opstellen van een document dat de reden van de 

waarde van de drempels beschrijft, zorgt voor een beter begrip van de ongevalsprocedures en 
vermijdt dat bij versieverhogingen waarden onterecht aangepast zouden worden. 

 
>Beschrijving van de implementatie: 

 

De achtergrond van de drempels in ongevalprocedures zijn beschreven in de volledig herwerkte 
berekeningsnota van de setpoints gebruikt in de accidentprocedures van Doel 3 en Doel 4. 

 

SF11-992: Beschrijven van de achtergrond van de drempels in enkele 

incidentprocedures  

De achtergrond bij de drempels voor acties tijdens welbepaalde incidentprocedures beschrijven. 

Op dit moment bestaat zo’n document niet. Het opstellen van een document dat de reden van 

de waarde van de drempels beschrijft, zorgt voor een beter begrip van deze incidentprocedures 
en vermijdt dat bij versieverhogingen waarden onterecht aangepast zouden worden. Deze 

bijkomende actie zal de incidentprocedures behandelen waarin een overgang naar de 
ongevalsprocedures voorzien is (kleine SLB, kleine SGPB en kleine LOCA). 
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>Beschrijving van de implementatie: 
 

De achtergrond van de drempels voor acties in de incidentprocedures voor een klein lek primair 
(kleine LOCA)  en een kleine SGPB is toegevoegd aan de berekeningsnota van de setpoints 
gebruikt in de accidentprocedures van Doel 3 en Doel 4 (zie ook actie SF11-5). Voor een kleine 
stoomleidingsbreuk (SLB) bestaat geen incidentprocedure voor Doel 3 of Doel 4. 
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3.12 Veiligheidsfactor human factor 
(SF12)  

 
Voor de veiligheidsfactor The human factor werden geen verbeteringsacties gedefinieerd. De 

globale evaluatie toonde aan dat de bestaande processen en verbeteringsprogramma’s in lijn 

zijn met de verwachtingen en internationale standaarden (zie OSART good practice 2006).  
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3.13 Veiligheidsfactor emergency 
planning (SF13)  

 

SF13-5: Combinatie van externe niet-nucleaire en nucleaire gebeurtenissen 

integreren in noodplanoefeningen 

Beter integreren van noodscenario’s voor externe gevaren (zoals een vliegtuigcrash, een 

aardbeving of een overstroming) in het oefenprogramma voor noodsituaties. Het 
oefenprogramma van de centrale is in grote mate gericht op nucleaire ongevallen. Er is slechts 

één oefening per jaar die uitgaat van een combinatie van een nucleaire gebeurtenis met een 
niet-nucleaire (omgevings)gebeurtenis die ervan losstaat. 

 

>Beschrijving van de implementatie: 
 

De richtlijn voor minstens één jaarlijkse noodplanoefening die een uitwendige niet-nucleaire 
gebeurtenis combineert met een nucleair incident, is toegevoegd aan de procedure voor 
noodplanoefeningen.  
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3.14 Veiligheidsfactor radiological 
impact on the environment (SF14) 

 

SF14-1: Opzetten van een proces voor de periodieke update van de inventaris van 

de radioactieve bronterm 

Opzetten van een proces om de inventaris van de radioactieve brontermen periodiek te updaten 

zodat ze onmiddellijk beschikbaar zijn bij noodsituaties.  
 

>Beschrijving van de implementatie: 

 
Een nieuwe noodplanprocedure geeft een overzicht van de verschillende brontermen op site 
(kernen, dokken met gebruikte splijtstof, het splijtstof container gebouw en de individuele 
splijtstof containers, het gebouw stoomgeneratoren, radiologisch afval in het WAB, transport 
van radiologisch afval naar het WAB). De procedure beschrijft hoe de inventaris actueel wordt 
gehouden en hoe deze inventaris aan de noodplanorganisatie beschikbaar gemaakt wordt. 

 

SF14-5: Actualiseren van de impactstudie van radiologische gevolgen  

De impactstudies gebruiken verouderde gegevens, zoals meteorologische gegevens voor de 

jaren 1970, een ruw dispersiemodel voor lozingen in water, eetgewoonten, voedselproductie. Er 
zijn geen bewijzen dat de kennis in het domein van de radiologische impactstudies voldoende 

op peil wordt gehouden binnen Tractebel Engineering. 
 

>Beschrijving van de implementatie: 

 
De impactstudie van de radiologische gevolgen van routine lozingen is berekend op basis van 
recente meteorologische gegevens en geactualiseerde gegevens betreffende eetgewoonten en 
voedselproductie. Aan de hand van een geschikt model voor de berekening van de 
atmosferische dispersie en radiologische gevolgen en een model voor berekening van de 
radiologische gevolgen bij routine lozingen, is de dosis voor de bevolking berekend. Die dosis is 
lager dan de dosis resulterend uit de oorspronkelijke studie. De resultaten liggen ruim onder de 
toegelaten grenswaarde voor de jaarlijkse dosis voor de bevolking. 

 

SF14-6: Aanpassen  van de detectielimieten voor radioactieve lozingen in het 

veiligheidsrapport conform de Euratom-aanbeveling 2004/02 

Bepaalde in het veiligheidsrapport vermelde detectielimieten moeten voldoen aan de Euratom 

aanbeveling 2004/02, en overschrijden de aanbevolen waarden.  De reële detectielimieten zijn 
wel lager dan de door Euratom aanbevolen bovengrenzen. 

 
>Beschrijving van de implementatie: 

 
De aanpassing van de detectielimieten voor radioactieve lozingen conform de Euratom-
aanbeveling 2004/02 in het veiligheidsrapporten van Doel 3 en in de technische specificaties 
van het WAB is opgenomen in 2 wijzigingsdossiers. De detectielimieten worden aangepast in 
het veiligheidsrapport.  
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SF14-7: Opstellen van een System Health Report voor de RM-systemen 

De huidige werkwijze laat niet toe om conclusies te trekken over een onbeschikbaarheidstrend 
voor de Tech-Spec monitoring van de radioactiviteit (RMS) voor de eenheid Doel 3, terwijl RMS 

een veiligheidsgerelateerd systeem is. Er moet een system health report voor de RM-ketens 
opgesteld worden. 

 
>Beschrijving van de implementatie: 

 

Een System Health Report dat een bundeling is van beschikbare systeemgegevens, moet de 
systeemingenieur toelaten om op een objectieve manier een oordeel te vellen over de 
beschikbaarheid en betrouwbaarheid van een systeem. 
Er is een System Health Report opgesteld voor de RM-ketens van Doel 3. Uit dat rapport is 
geconcludeerd dat de RM-kring van Doel 3 niet in optimale toestand verkeert. De maatregelen 
die getroffen worden om de toestand te verbeteren, zijn geïdentificeerd. Zo zijn 
vervangingsprojecten lopende voor bepaalde uitrustingen van de RM-kring Doel 3.  

 

SF14-10: Opstellen van een geïntegreerd programma voor milieubewaking 

De radiologische aspecten zijn nog niet opgenomen in het milieu beheerprogramma (EMAS).  
Dit programma is een uitstekend hulpmiddel voor continue verbetering. 

 
>Beschrijving van de implementatie: 

 

Na evaluatie is gebleken dat radiologische lozingen al van bij het begin onderdeel geweest zijn 
van het milieu beheerprogramma EMAS en opgenomen zijn in de jaarlijkse milieuverklaring. Dit 
is bevestigd door de auditor. 

 

SF14-11: Ontwikkeling van een meting voor de opvolging van de radioactieve 

besmetting van het regenwater (SF14-11) 

Een radioactieve meting van het regenwater verschaft bijkomend inzicht in mogelijke 

radioactieve lozingen die door de regen worden weggewassen. Het is de bedoeling om met een 
haalbaarheidsstudie te evalueren of dit redelijkerwijze mogelijk is. 

 
>Beschrijving van de implementatie: 

 

In het on-site monitoring programma van KCD is de controle van het regenwater opgenomen. 
Een meetplan is opgesteld voor periodieke controle met als doel 2 maal per jaar alle 
verzamelputten van het sanitair afvalwater en hemelwater te stalen en te meten. 

 

SF14-12: Finaliseren van de procedure voor de periodieke controle van de 

concentratie van radio-isotopen in het grondwater 

Op basis van ervaringsberichten werden reeds metingen uitgevoerd.  Deze moeten nog 

opgenomen worden in een periodiek programma. 
 

>Beschrijving van de implementatie: 
 

De controle van het grondwater is opgenomen in het on-site monitoring programma van KCD. 
Een meetplan is opgesteld voor periodieke controle met als doel met een periodiciteit van 5 jaar 
de meest courante meetputten rondom de entiteiten te meten, wat neer komt op een jaarlijkse 
meting van 10 à 15 peilputten. 
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SF14-14: Opstellen van een beleid om het RMS-alarmniveau te bepalen 

Opstellen van een schriftelijk beleid op de site voor de bepaling van het RMS-alarmniveau in alle 
installaties van Doel, rekening houdend met de lozingsdoelstellingen (ALARA). 

 
>Beschrijving van de implementatie: 

 
De praktijk is beschreven in de procedure voor bepaling van parameters van RM-ketens. Er 
staat beschreven hoe de alarminstelling van de RM-ketens dient te gebeuren. 

 

SF14-16: Actualiseren van hoofdstuk 11 (Beheer van de radioactive afvoer- en 

afvalstromen) van het veiligheidsrapport  

Update van het veiligheidsrapport Doel 3 met de resultaten van de studie "Evaluatie van de 

dosis opgelopen door de bevolking, te wijten aan de routine lozingen van de kerncentrale van 
Doel". Voor het veiligheidsrapport van het WAB is dit reeds gebeurd. 

 

>Beschrijving van de implementatie: 
 

De resultaten van de geactualiseerde impactstudie van radiologische gevolgen (zie actie SF14-
5) zijn opgenomen in het veiligheidsrapport van Doel 3. 

 

SF14-17: Aanpassen van het veiligheidsrapport met de demografische resultaten uit 

de milieueffectenrapporten 

De demografische resultaten uit het MER zijn actueler dan deze uit het veiligheidsrapport. 
 

>Beschrijving van de implementatie: 
 

De demografische resultaten uit het MER zijn opgenomen in het veiligheidsrapport van Doel 3. 

 

SF14-23: Promoten van het ALARA-beleid voor radioactief afval 

Hoewel de verplichting om een ALARA-niveau voor radioactieve lozingen en vast afval toe te 
passen is opgenomen in het veiligheidsrapport, worden de medewerkers niet voldoende aan dit 

principe herinnerd. 
 

>Beschrijving van de implementatie: 

 
Aan de hand van een communicatiecampagne zijn alle medewerkers op KCD herinnerd aan het 
ALARA-beleid voor radioactief afval. Er is ook een overzicht gegeven van procedures en 
opleidingen waarin dat ALARA-beleid is opgenomen. 
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3.15 Aanpassingen aan de 
veiligheidsrapporten D3/WAB  

 

ALG-1: Aanpassen veiligheidsrapport D3 naar aanleiding van de assessments D3 

 

Onder deze algemene noemer (ALG) zijn de 5 onderstaande acties gegroepeerd voor 

aanpassingen veiligheidsrapport naar aanleiding van de assessments D3 en WAB. 

Aanpassen veiligheidsrapport Doel 3 naar aanleiding van het assessment SF1 Doel 3 

 
>Beschrijving van de implementatie: 

 
Tijdens het assessment voor de veiligheidsfactor design SF1 Doel 3 werden een aantal 
verbeteringen aan het veiligheidsrapport D3 voorgesteld. Met deze actie zijn deze aanpassingen 
uitgevoerd . 

 

ALG-1 (SF5-10017): De laatst beschikbare radiologische studies van het WAB 

worden opgenomen in het veiligheidsrapport 

 
>Beschrijving van de implementatie: 

Een beschrijving van de laatst beschikbare radiologische studie van de WAB wordt opgenomen 

in het veiligheidsrapport van de WAB. 

 

ALG-1 (SF5-10018):  Wijze van behandelen van de radiologische gevolgen van de  

"rod ejection" verduidelijken in het veiligheidsrapport van D3.  

Er wordt gedocumenteerd dat de radiologische gevolgen van een "rod ejection" afgedekt zijn 

door de LOCA studies. 

 
>Beschrijving van de implementatie: 

 
Er is berekend dat de radiologische gevolgen bij de uitstoot van een regelbundel afgedekt zijn 
door deze van de LOCA studies. Dit wordt gedocumenteerd in het veiligheidsrapport . 

 

ALG-1 (SF5-10025): Drukcriterium toe te passen voor overdrukstudies 

reactorgebouw in VR aanpassen. 

Enkel documentatie juist maken. Geen invloed op resultaten en berekeningen. 

Detail. 
 

>Beschrijving van de implementatie: 

 
De gevraagde aanpassing maakt ook deel uit van de aanpassingen VR naar aanleiding van het 
assessment SF1 Doel 3 (actie ALG-1). Deze dubbele actie is daarom afgesloten met akkoord 
van Bel V. 
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ALG-1 (SF5-10026): Wijze van behandelen van de radiologische gevolgen van de  

"locked rotor" verduidelijken in het veiligheidsrapport van D3.   

Er wordt gedocumenteerd dat de radiologische gevolgen van een "locked rotor" accident 

afgedekt zijn door de LOCA studies. " 

>Beschrijving van de implementatie: 
 
Er is berekend dat de radiologische gevolgen van een “locked rotor” afgedekt zijn door de LOCA 
studies. Dit wordt gedocumenteerd in het veiligheidsrapport . 
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4 Planning en data voor de 
effectieve uitvoering van 
de acties 

 

In volgende tabel wordt voor elke actie de planning aangegeven, de verantwoording voor de 

aanpassing van de planning indien deze aangepast is en data voor de effectieve uitvoering.  

Voor de data voor effectieve uitvoering wordt onderscheid gemaakt tussen de datum waarop de 

uitbater de actie heeft afgerond en aan Bel V heeft opgeleverd en datum waarop de actie 

definitief wordt afgesloten. Na de eerste datum of oplevering onderzoekt Bel V de uitvoering 

van de actie en stelt eventueel vragen over de uitvoering.  Nadat Bel V heeft kunnen 

concluderen dat de actie conform de vraagstelling is uitgevoerd en de vragen tot verduidelijking 

beantwoordt zijn, geeft Bel V zijn akkoord voor de afsluiting van de actie. Dit is dan de tweede 

datum die aangegeven wordt bij de data voor effectieve uitvoering van de actie. 

De legende bij de planning is als volgt: 

- Volle, groene vakjes geven de initiële planning weer. 

- Zwart gearceerde vakjes geven aanpassingen aan de initiële planning weer. 
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4 verantwoording  gecommuniceerd bij het aanvragen  van goedkeuring van de 

aangepaste planning aan het FANC naar aanleiding van vertraging bij de uitvoering van 

de acties

Datum

oplevering 

uitvoering  

door KCD

Datum

akkoord 

Bel V  voor 

afsluiting

SF1-3.1 Documenteren van de limietwaarden voor de 

parameters gebruikt in de ontwerpbasis 
29/12/2015 16/03/2016

SF1-3.2 Documenteren van de limietwaarden voor de 

parameters gebruikt in de ontwerpbasis 
30/06/2016 11/08/2016

SF1-992 Uitbreiden van de mechanische scoping met criterium 2 

en criterium 3 van 10CFR54.4 a. 
13/07/2016 11/08/2016

SF1-995 Plant design analyse voor SCG vervolledigen

"De integriteit van de splijtstof wordt gegarandeerd door de splijtstofcontainers (cfr.  specificaties van 

de splijtstof containers in Doel).   Bij de start van het actieplan was de GDC verificatieoefening voor  

D4 gestart.  Hier werd toen prioriteit aan gegeven.  Hierdoor is deze nieuwe GDC verificatie later 

gestart."    

29/12/2015 16/03/2016

SF2-2 Identificeren van bestaande classificatie- en 

kwalificatielijsten en databanken 

"De deadline voor deze actie is niet overschreden.  Om zeker te zijn dat de deadline gehaald wordt, 

wordt  er preventief meer tijd gevraagd om deze actie uit te voeren."
23/01/2017

SF3-1 Opstellen van kwalificatierapporten voor de actieve 

veiligheidsgebonden componenten pompen en ventilatoren en 30/09/2017

SF3-2 Opstellen van kwalificatierapporten voor alle actieve 

veiligheidsgebonden afsluiters met hun aandrijving
30/09/2017

SF3-992 Controle elastomeren buiten reactorgebouw op 

stralingsbestendigheid.
22/12/2016 23/02/2017

SF3-10002 Kwalificatie assessment uitvoeren op de uitgebreide 

scoping
13/07/2016 5/10/2016

SF3-10003 Kwalificatie assessment vervolledigen met 

steekproeven in het reactorgebouw. 
13/03/2015 18/05/2016

SF3-10004 Kwalificatie assessment uitbreiden met de 1E-3 

componenten.
13/03/2015 15/04/2015

SF4-3 Formaliseren van het inspectieprogramma voor het 

gebouw van de stoomgeneratoren en het 

splijtstofcontainergebouw 

30/06/2014

SF4-10001 Ageing assessment uitvoeren op de uitgebreide 

scoping 
13/07/2016 11/08/2016

SF4-10001/V1 Bilan opmaken van de LTO D12 acties die ook 

toepasselijk zijn voor D3. 
30/08/2017

SF5-1 Evalueren van lozingen ten gevolge van faling van een 

tank met radioactieve vloeistoffen 
9/09/2015

SF5-2 Uitbreiden van de accidentanalyse van een geblokkeerde 

rotor van een primaire pomp 
9/09/2015 5/04/2017

SF5-4 Verantwoording van het niet onderzoeken van de 

operatorfout bij onvrijwillige boorverdunning 
15/08/2015

SF5-991 Kwalificeren van de N16 metingen op de 

stoomleidingen op D3 
26/02/2016

SF5-10004 Revisie van de dosisberekening in de LOCA studies 

D3 die aan de basis liggen van het ART 37 document
9/09/2015

Een eerste preventieve aanpassing van de planning werd gecommuniceerd met als deadline Q4/2016 

en deze verantwoording:

"Er zijn reeds verschillende pilootoefeningen uitgevoerd.   Omdat de uitbater een groot belang hecht 

aan de praktische bruikbaarheid van de resultaten zijn er meerdere iteraties en uitbreidingen van de 

oorspronkelijk voorziene  scope geweest.  Dit maakt dat er meer tijd nodig zal zijn dan oorspronkelijk 

voorzien."

Een tweede aanpassing aan de planning met nieuwe deadline 30/08/2017 werd besproken met Bel V 

en het FANC naar aanleiding van de aanpassing van de werkwijze voor het opstellen van de 

kwalificatierapporten, zoals beschreven bij acties SF3-1/2 in hoofdstuk 2.3
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4 verantwoording  gecommuniceerd bij het aanvragen  van goedkeuring van de 

aangepaste planning aan het FANC naar aanleiding van vertraging bij de uitvoering van 

de acties

Datum

oplevering 

uitvoering  

door KCD

Datum

akkoord 

Bel V  voor 

afsluiting

SF5-10008 Uitvoeren van een stoomgenerator pijpbreukstudie 

specifiek voor de eenheid D3
29/12/2015

SF5-10015 Analyse beschikbaarheid lange termijn koeling voor 

Locked Rotor Accident 

"Dit is eerst onderzocht in het kader van het assessment SF5 van de PSR D4. Op basis van de

analyse voor D4 zou een justificatie voor D3 worden opgesteld.

N.a.v. de besprekingen van de resultaten SF5 D4 met Bel V begin dit jaar, is beslist om geen

justificatie te schrijven, maar de studie ook uit te voeren voor D3, van zodra Bel V de toegepaste 

werkwijze zou goedkeuren.

Bel V heeft de werkwijze in mei 2016 goedgekeurd.

In de oorspronkelijke planning tot 30/6/2016 is onvoldoende rekening gehouden met de tijd nodig  

om de resultaten SF5 voor D4 te bespreken. Voor de studie is ook meer tijd nodig dan

oorspronkelijk voorzien. Dit alles leidt tot een verschuiving van de planning tot 31/3/2017."

22/12/2016 5/04/2017

SF5-10015/V1 Vervolgactie nav analyse beschikbaarheid LT 

koeling (Transients from Hot Shutdown to Safe Shutdown)  mbt 

SI-debiet

17/08/2017

SF5-10021 Uitvoering van een Severe Accident Management 

Assessment op basis van NS-G-2.15 
25/09/2015 1/02/2017

SF5-10027 Verwerken alle BelV opmerkingen op assessment 

rapport D3 bij het assessment D4
29/12/2016 10/03/2017

SF5-10027/V1 Vervolgactie nav uitbreiding assessment SF5 D4 : 

Uitvoeren van een nieuwe radiologische gevolgstudie voor de 

voedingswaterleidingbreuk 

17/08/2017

SF6-1 Volledig uitvoeren PSA actieplan zoals aangegeven in PSR 

Syntheserapport

PSA niveau 2

28/8/2017

SF6-10003 Uitvoeren aangevulde PSA actieplan.
PSA niveau 1

30/6/2018

SF7-2 Integreren van de IEEE 1202-norm of zijn Europese 

equivalent in de aankoopspecificaties voor nieuwe kabels en 

optische vezels 

"Deze actie wordt samen met TE en CNT genomen.   De QA-aankoopdossiers voor de toepasselijke 

kabels zullen door TE aangepast worden."
30/06/2016 5/10/2016

SF7-4 Nagaan of de NFPA55-norm impact heeft op de stockage 

van hogedrukgascontainers

"Dit ging samen met lokale rondgangen.  Bij de opstelling van de eerste planning werd de 

werkomvang onderschat.   Er zijn 86 uitrustingen onderzocht.   Voor elke uitrusting waren lokale 

controles nodig.   750 uren zijn hierop gepresteerd.  Het finaal rapport is bijna afgewerkt."

29/12/2015 18/05/2016

SF7-4/V1 Analyse van de niet-conformiteiten tegen NFPA55. 28/09/2016 15/12/2016

SF7-4/V2 Actieplan naar aanleiding van studie rond de opslag 

van gas en NFPA 55.
30/08/2017

SF7-5 Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor installatie 

extra branddetectoren in ventilatiekringen in het reactorgebouw 

"Bij de opstelling van de planning werd er van uitgegaan dat het snel duidelijk zou zijn dat bij dit 

hoge debiet een brand niet detecteerbaar zou zijn.   Na overleg en rondgangen met leverancier 

(SIEMENS) is een voorstel uitgewerkt waarvoor veel tijd nodig is.  Het systeem  wordt 1 jaar op proef 

geïnstalleerd omdat er een competitie is tussen twee randvoorwaarden : geen ontijdige alarmen 

enerzijds en hoge gevoeligheid instellen om toch nog een brand te kunnen zien anderzijds.   Rook-  

en vuurtesten zijn noodzakelijk.  Voor de proefperiode zijn we gebonden aan revisies en een 

voldoende lange periode op vollast."

30/03/2017 2/08/2017

" De planning van de implementatie van de PSA upgrade & update is  aangepast voor de eenheden 

Doel 3 en Tihange 2 naar aanleiding van Fire PSA in 2017. De Fire PSA activiteiten vergen immers de 

inzet van alle niveau 1 competenties tot en met eind mei 2017.

De methodologie voor de PSA upgrade & update  is reeds opgesteld en geïmplementeerd voor de 

PSA niveau 1 ven Doel 3. Deze resultaten worden momenteel gebruikt bij de implementatie van de 

PSA niveau 2 van Doel 3. Er is geen impact op het PSA niveau 2 syntheserapport voor Doel 3, 

hetgeen wordt uitgebracht in overeenstemming met de voorziene planning van eind augustus'17.

De aanpassing van de planning beperkt zich dus tot het syntheserapport van PSA niveau 1 voor Doel 

3 en Tihange 2 als volgt: Syntheserapport PSA niveau 1 Doel 3: juni'18."
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4 verantwoording  gecommuniceerd bij het aanvragen  van goedkeuring van de 

aangepaste planning aan het FANC naar aanleiding van vertraging bij de uitvoering van 

de acties

Datum

oplevering 

uitvoering  

door KCD

Datum

akkoord 

Bel V  voor 

afsluiting

SF7-5/V1 Installatie extra branddetectoren in ventilatiekringen in 

het reactorgebouw 

"N.a.v. het positieve resultaat van de haalbaarheidsstudie van actie SF7-5, zullen extra 

branddetectoren geïnstalleerd worden in de ventilatiekanalen van het reactorgebouw. 

Omwille van enkele technische aspecten die eerst nog ter plaatse moesten onderzocht worden 

alvorens de wijziging te kunnen opstarten en omwille van de revisieplanning van D3 in het najaar 

2017, heeft de uitvoering van deze actie enkele maanden vertraging opgelopen en is de planning 

verschoven naar eind 2017"

revisie D3 

2017

SF7-8 Aanpassen van de procedures voor gebruik van 

ademluchtflessen conform de aanbevelingen in RG 1.189
13/03/2015 15/04/2015

SF7-9 Aanpassen van de procedures voor leverancierscontrole 

conform de aanbevelingen in RG. 1.189

"Voor de realisatie van deze actie zijn meerdere partijen betrokken.  Deze actie kreeg onvoldoende 

prioriteit.   "
30/06/2016 5/10/2016

SF7-10 Inventariseren en documenteren van afwijkingen in de 

installatie met betrekking tot brandvaste deuren 
1 13/03/2015 15/04/2015

SF7-11 Aanpassen van de procedures voor de brandwacht 

conform de aanbevelingen in RG 1.189 

D
O

N
E 31/12/2013 11/08/2016

SF7-16 Nagaan of de opslagsystemen en gerelateerde lading- 

en ontladingssystemen conform de normen NFPA55 en NFPA54 

zijn 

"Het gedeelte NFPA54 is onderzocht.  NFPA54 is niet van toepassing op de KCD installatie.  De 

conformiteit van de opslagsystemen en gerelateerde lading- en ontlading systemen met NFPA55 is in 

onderzoek.   Het finaal rapport is bijna afgewerkt."

30/06/2016 11/08/2016

SF7-19 Nagaan of het sluiten van de brandluiken impact heeft 

op de opbouw van een explosieve waterstofatmosfeer in de 

batterijlokalen

1 13/03/2015 18/05/2016

SF7-35 Opvolgen van de ontwikkelingen in de industriële 

omgeving in de nabijheid van de kerncentrale Doel 
15/07/2016

SF7-55 Evalueren impact elektromagnetische interferentie bij 

nieuwe projecten 

"Deze actie wordt samen met TE en CNT opgenomen.   Voor het nieuwe materiaal wordt de norm  

EN61000 reeds opgelegd.  Er is overleg geweest met LE en TE over de te nemen maatregelen.   Dit 

wordt nog verder uitgewerkt."

14/07/2016

SF7-991 Fire Assessment voor WAB, SCG en GSG  vervolledigen 

ten opzichte van het KB van 30 november 2011.  

"Vertraging opgelopen doordat er nog andere projecten lopen die dezelfde competenties vragen.   Er 

werd prioriteit gegeven aan FHA en Fire PSA van de reactorentiteiten.  Daardoor werden we verplicht 

andere specialisten aan te trekken en op te leiden.  Werklast was bovendien initieel onderschat."

1/07/2016

SF7-991/V1 Actieplan nav Fire assessment voor WAB

Dit actieplan omvat onder meer de installatie van bijkomende branddetectoren in de WAB. Omwille 

van het aantal en de locatie van de detectoren, kunnen deze echter niet meer aangesloten worden 

aan de bestaande brandcentrale van de WAB zonder dat de brandcentrale een software upgrade 

krijgt. Dit heeft een belangrijke impact op de planning van deze actie. 

Eerst zal project P0944 Realisaties voor FHA D34 de brandcentrale van de WAB upgraden. 

Vervolgens kunnen de bijkomende branddetectoren in de WAB worden geïnstalleerd en aangesloten. 

Installatie en aansluiting is voorzien tegen eind 2018.

31/12/2018

SF7-996 Documenteren waarom voor de bestaande installatie 

geen Elektromagnetische Interferentie metingen uitgevoerd 

worden.

"Dit wordt verder behandeld via de bovenstaande actie SF7/55. " 14/07/2016

SF7-10006 Definiëren van de meteorologische parameters en 

identificeren van de SSC's die hierdoor beïnvloed worden

"Voor D4 is deze tabel reeds opgesteld in het kader van de SF7 assessments.  Men heeft eerst het 

assessment D4 afgewerkt vooraleer de oefening te doen voor D3."
17/03/2016 18/05/2016

SF7-10008 Rapport “PSRII: Re-assessment of the residual risk 

for turbine missiles for Doel 3” uitbrengen
22/08/2017

SF7-10009 Toepassen van de standaard DOE-STD-3014 voor 

vliegtuigval
3/07/2017

SF8-15 Selecteren van bijkomende indicatoren voor Plant 

operates with low risk
31/12/2014

SF8-16 Opstellen van een procedure voor de bepaling van KPI’s 

voor radioactieve lekken

"Actie was uit het oog verloren.  Groot uitstel is gevolg van actuele werklast en langdurige 

afwezigheid actienemer."
4/10/2016 15/12/2016

SF8-993 Verder uitlijnen van de prestatieindicatoren op IAEA 

TECDOC 1141 
31/12/2014
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4 verantwoording  gecommuniceerd bij het aanvragen  van goedkeuring van de 

aangepaste planning aan het FANC naar aanleiding van vertraging bij de uitvoering van 

de acties

Datum

oplevering 

uitvoering  

door KCD

Datum

akkoord 

Bel V  voor 

afsluiting

SF9-4 Onderzoeken van de effectiviteit van toegepaste 

verbeteringsmaatregelen

D
O

N
E 13/03/2015 15/04/2015

SF9-5 Identificeren en voorkomen van herhaling van 

ongewenste gebeurtenissen
1 30/09/2014

SF9-10002 Integratie van ervaring uit andere processen in het 

ervaringsbeheer
13/03/2015 15/04/2015

SF11-1 Multidisciplinair nazicht van procedures beter 

specificeren

D
O

N
E 13/03/2015 23/04/2015

SF11-4 Volledig nazicht van een procedure bij versieverhoging

D
O

N
E 13/03/2015 23/04/2015

SF11-5 Beschrijven van de achtergrond van de drempels in 

ongevalprocedures 
23/03/2015 16/03/2016

SF11-992 Beschrijven van de achtergrond van de drempels in 

enkele incidentprocedures

"Dezelfde oefening maar dan voor de ongevalsprocedures was zeer tijdsintensief en is eerst 

afgewerkt  door dezelfde persoon.   De ongevalsprocedures kregen prioriteit.  Ondertussen is de 

actienemer instructeur.  Er lopen vele opleidingstrajecten waardoor er weinig tijd rest voor andere 

taken.   Er is nog wel  discussie met Bel V over de scope.  "

30/12/2016 23/02/2017

SF13-5 Combinatie van externe niet-nucleaire en nucleaire 

gebeurtenissen integreren in noodplanoefeningen

D
O

N
E 31/12/2013 15/04/2015

SF14-1 Opzetten proces voor de periodieke update van de 

inventaris van de radioactieve bronterm

"De actie was nog niet gestart.  De nieuwe verantwoordelijke voor het noodplan zal hier pas aan 

kunnen beginnen vanaf 1/1/2016.  Meerdere disciplines zijn nodig voor de uitwerking.   Scenario’s  

moeten vastgelegd worden.  Bijhorende bronterm (WAB, container, PL dokken,..) moeten vastgelegd 

worden.  Brontermfiches en bijhorende instructies moeten opgesteld worden."

22/12/2016 2/08/2017

SF14-5 Actualiseren van de impactstudie van radiologische 

gevolgen

"Door de kuipproblematiek werd er gewacht om te starten met deze studies voor D3.  Er is daarom 

dadelijk gestart met D4.  Vanaf mei 2015 is er terug overgegaan naar D3.

De studies zijn ver gevorderd."

29/12/2015 17/02/2016

SF14-6 Aanpassen  van de detectielimieten voor radioactieve 

lozingen in het veiligheidsrapport conform de Euratom-

aanbeveling 2004/02

Een eerste preventieve aanpassing van de planning werd gecommuniceerd met als deadline Q4/2016 

en deze verantwoording: "De actie was oorspronkelijk voorgesteld als een documentatieprobleem.   

Overnemen van de Euratom limieten in het VR is echter niet voldoende.   Men moet eerst en vooral 

ook verifiëren dat er aan voldaan wordt.  Dankzij WF 582 zal hier aan voldaan worden voor alle 

isotopen (m.u.v. Kr-85) die geteld worden in de gammaspectrometrie telkamers van KCD.  Het VR 

voorstel is beschikbaar  in het wijzigingsdossier voor alle eenheden en zal met de afwerking van de 

wijziging ingevoerd worden in Q1/2016.   Voor alle andere isotopen wordt in een principenota de 

werkwijze voor het behalen, verwerken en rapporteren  van de metingen neergeschreven.   Deze 

studie is beschikbaar  in Q4/2015 en de aanbevelingen hierin worden na overleg met Bel V en CNT  

ingevoerd via een nog te starten wijziging."

Later werd een aanpassing van de planning gecommuniceerd met als deadline 30/8/2017  en deze 

verantwoording: 

"De gevraagde aanpassingen in de veiligheidsrapporten van  Doel 3 en WAB zijn opgenomen in 2 

wijzigingsdossiers, waarvan 1 dossier met hardware wijzigingen.

Bij de planning is onvoldoende rekening gehouden met de doorlooptijd voor uitvoering van het 

wijzigingsdossier met hardware wijzigingen. Het andere wijzigingsdossier is laat opgestart. Dit alles 

leidt tot een verschuiving van de planning tot 30/08/2017. "

25/08/2017

SF14-7 Opstellen van een System Health Report voor de RM-

systemen
22/12/2016 1/02/2017

SF14-10 Opstellen van een geïntegreerd programma voor 

milieubewaking 
13/03/2015 23/04/2015
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uitvoering  

door KCD

Datum

akkoord 

Bel V  voor 

afsluiting

SF14-11 Ontwikkeling van een meting voor de opvolging van de 

radioactieve besmetting van het regenwater

D
O

N
E 13/03/2015 23/04/2015

SF14-12 Finaliseren van de procedure voor de periodieke 

controle van de concentratie van radio-isotopen in het 

grondwater

D
O

N
E 31/03/2015 23/04/2015

SF14-14 Opstellen van een beleid om het RMS-alarmniveau te 

bepalen
28/10/2015 17/02/2016

SF14-16 Actualiseren van hoofdstuk 11 (Beheer van de 

radioactive afvoer- en afvalstromen) van het veiligheidsrapport

"Deze aanpassing van het veiligheidsrapport heeft de resultaten nodig van de impactstudies van 

SF14/5.  Bij de vastlegging van het actieplan was hier geen rekening mee gehouden.

De afwerking van deze  studie is zo goed als op planning.  De nieuwe deadline houdt rekening met 

een Q/R van 6 maanden en een aansluitende termijn van 6 maanden om het VR aan te passen."

22/12/2016

SF14-17 Aanpassen van het veiligheidsrapport met de 

demografische resultaten uit de milieueffectenrapporten 

"Het voorstel voor aanpassing van het VR is beschikbaar voor D12. (DOS34/4NT/0354102/000/00).  

Dit voorstel bevat per definitie dezelfde data als voor D3 en D4.  Een update van deze nota is in 

behandeling om dit voorstel, ook voor D3 en D4 te kunnen invoeren.   Deze aanpassingen zijn 

beperkt."

30/06/2016

SF14-23 Promoten van het ALARA-beleid voor radioactief afval 1/07/2016 11/08/2016

ALG-1 Aanpassen veiligheidsrapport D3 naar aanleiding van de 

assessments D3
30/06/2016

ALG-1 (SF5-10017) De laatst beschikbare radiologische studies 

van de WAB worden opgenomen in het veiligheidsrapport. 
10/11/2016

ALG-1 (SF5)-10018 Wijze van behandelen van de radiologische 

gevolgen van de  "rod ejection" verduidelijken in het 

veiligheidsrapport van D3. 

19/07/2016

ALG-1 (SF5-10025) Drukcriterium toe te passen voor 

overdrukstudies reactorgbouw in VR aanpassen
5/10/2016 2/08/2017

ALG-1 (SF5-10026) Wijze van behandelen van de radiologische 

gevolgen van de  "locked rotor" verduidelijken in het 

veiligheidsrapport van D3.  

16/09/2016
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5 Referenties 
 

[ref. 1] Nota FANC 2010-095  - Aanpak met betrekking tot de toekomstige periodieke 

veiligheidsherzieningen van inrichtingen van klasse I, 8/10/2013 

[ref. 2] 10010357414 -  PSR2 syntheserapport D3 & WAB 

[ref. 3] Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants IAEA NS-G-2.10, IAEA, Vienna, 2003 

[ref. 4] FANC: Belgian Stress tests – national action plan for nuclear power plants, 20th 

December 2012  

See http://www.fanc.fgov.be/GED/00000000/3300/3357.pdf 

[ref. 5] 10010429214 - brief aan Bel V, 2013-0035, 30/09/2013 
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6 Afkortingen 
Afkorting Betekenis 

1E Veiligheidsgebonden elektrische uitrustingen 

1E1 Beveiligingskringen van de reactor, PAMS en automatismen of regelingen die 
essentieel zijn voor de correcte uitvoering van een veiligheidsfunctie en 

waarvan het defect niet tijdig door een manuele actie kan gecorrigeerd 
worden 

1E2 Meetkringen van klasse 1E, automatismen of regelingen die niet ‘essentieel’ 

zijn voor de correcte uitvoering van een veiligheidsfunctie of waarvan het 

defect tijdig gecorrigeerd kan worden door een manuele handeling 

1E3 Andere instrumentatie met veiligheidsfunctie 

ALARA As Low As Reasonably Achievable 

AMP Ageing Management Program 

Bel V Organisme voor controle van nucleaire installaties (filiaal van het FANC) 

EI&C Electricity, Instrumentation and Controls – Elektriciteit, Instrumentatie en 

Controle 

EMAS Eco Management & Audit Scheme  

EQ Equipment Qualification 

FANC Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle 

GNH Gebouw voor Nucleaire Hulpdiensten 

GSG Opslagebouw van de stoomgeneratoren 

I&C Instrumentation and Control 

IAEA International Atomic Energy Agency – Internationaal Atoomenergie 

Agentschap 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 

KPI Key Performance Indicator 

LTO Long-Term Operation – langetermijnuitbating 

MER MilieuEffectenRapport 

N16 Stikstof 16 

NPP Nuclear Power Plant 

PAMS Post Accident Monitoring System 

PBM Persoonlijk BeschermingsMiddel 

PORC Plant Operations Review Committee 

PSA Probabilistic Safety Analysis 

PSR Periodic safety review – tienjaarlijkse herziening 

RGB Reactorgebouw 

RM Radiation Monitoring 

RMS RM-systeem 

SCG Opslaggebouw van de splijtstofcontainers 

SGPB StoomGenerator PijpBreuk 

SHR System Health Reports 

SORC Site Operations Review Committee 

SSC Systemen, structuren en componenten 

T10 Tienjaarlijkse verjaardag gerekend vanaf het moment dat de centrale op 

vollast draait 

TJH Tienjaarlijkse Herziening 

VR Veiligheidsrapport 

WAB Water- en AfvalBehandelingsgebouw 

WENRA Western European Nuclear Regulators’ Association 
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SF01-3.1

Documenteren van de limietwaarden voor de parameters gebruikt in de ontwerpbasis 

Opstellen van een verklarende nota die de documenten met de grenswaarden van de parameters van de ontwerpbasis identificeert en aangeeft waar een 

bepaalde parameter gevonden kan worden.  (werkwijze vastleggen)

SF01-3.2

Documenteren van de limietwaarden voor de parameters gebruikt in de ontwerpbasis 

Opstellen van een verklarende nota die de documenten met de grenswaarden van de parameters van de ontwerpbasis identificeert, en aangeeft waar een 

bepaalde parameter gevonden kan worden.   Om tegemoet te komen aan de extra BelV vraag SF1-3 worden ook een aantal parameters en SSC's meegenomen 

die niet beschouwd werden in het D3 assessment van de ontwerpbasis.

SF01-992

Uitbreiden van de mechanische scoping met criterium 2 en criterium 3 van 10CFR54.4 a. 

Tijdens het assessment van D3 is voor de scoping rekening gehouden met criterium 1 van 10CFR 54.4.a.1.  Nu wordt ook systematisch onderzocht welke 

mechanische SSC's  voldoen aan criterium 2 (niet veiligheidsgebonden SSC's wiens faling een invloed hebben op veiligheidsfuncties) en criterium 3  (alle SSC's 

met impact op brandbeveiliging, omgevingsomstandigheden, PTS, ATWS en blackout.).

SF01-995

Plant design analyse voor SCG vervolledigen.  

Tijdens de PSR D3 is het SCG behandeld in verschillende assessments.   De conformiteit van het SCG met de General Design Criteria moet bevestigd worden.   De 

besluiten voor het SCG moeten samengevat worden in een nieuw document. 

SF02-2

Identificeren van bestaande classificatie- en kwalificatielijsten en databanken

Identificeren van bestaande classificatie- en kwalificatielijsten en -databanken, nazicht op volledigheid van de set van documenten, en formaliseren van de 

overzichtslijst in een procedure.

SF03-1

Opstellen van kwalificatierapporten voor de actieve veiligheidsgebonden componenten pompen en ventilatoren 

Opstellen van kwalificatierapporten voor alle veiligheidsgebonden pompen en ventilatoren aan de hand van bestaande stressrapporten, testrapporten en 

informatie van de originele fabrikant.

SF03-2

Opstellen van kwalificatierapporten voor alle actieve veiligheidsgebonden afsluiters met hun aandrijving 

Aan de hand van bestaande kwalificatierapporten en informatie van de originele fabrikant nagaan of de combinatie van afsluiter en aandrijving voldoende 

gekwalificeerd is.

SF03-992

Controle elastomeren buiten reactorgebouw op stralingsbestendigheid.  

Voor de elastomeren in kritische componenten buiten het reactorgebouw wordt er geverifieerd dat de berekende dosis in accidentomstandigheden lager ligt dan 

de voor deze elastomeren toegelaten dosis.

SF03-10002

Kwalificatie assessment uitvoeren op de uitgebreide scoping

De PSR D3 heeft een kwalificatie assessment uitgevoerd op de mechanische componenten die voldoen aan criterium 1 van 10CFR54.4.  Met SF1-992 wordt de 

scoping van de mechanische componenten uitgebreid met criterium 2 en criterium 3.  Op deze uitgebreide lijst wordt het kwalificatie assessment zoals reeds 

uitgevoerd voor de criterium 1 componenten toegepast.   

SF03-10003

Kwalificatie assessment vervolledigen met steekproeven in het reactorgebouw. 

Voor het assessment van D3 heeft men steekproeven gedaan in de installatie.   Deze die uitgevoerd zijn in het RGB werden niet vermeld in de rapporten.  De 

beschikbare informatie wordt verzameld en waar nodig worden bijkomende controles uitgevoerd.

SF03-10004

Kwalificatie assessment uitbreiden met de 1E-3 componenten. 

De PSR D3 heeft een kwalificatie assessment uitgevoerd op de 1E-1 en 1E-2 componenten. Dit assessment wordt uitgebreid met een assessment van de 1E-3 

componenten.

SF04-3

Formaliseren van het inspectieprogramma voor het gebouw van de stoomgeneratoren en het splijtstofcontainergebouw

Het inspectieprogramma voor het gebouw van de stoomgeneratoren en het splijtstofcontainergebouw formaliseren volgens de instructies van de Western 

European Nuclear Regulator’s Association (WENRA).
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SF04-10001

Ageing assessment uitvoeren op de uitgebreide scoping

De PSR D3 heeft een ageing assessment uitgevoerd op de mechanische componenten die voldoen aan criterium 1 van 10 CFR54.4.  Met VF1-extra 1 wordt de 

scoping van de mechanische componenten uitgebreid met criterium 2 en criterium 3.  Op deze uitgebreide lijst wordt het ageing assessment zoals reeds 

uitgevoerd voor de criterium 1 componenten toegepast.   

SF04-10001/V1

Bilan opmaken van de LTO D12 acties die ook toepasselijk zijn voor D3. 

Samen met het PSR D4 actieplan is de lijst met toepasselijke acties voor D4 alsook voor D3 aan FANC/BelV bezorgd. In deze lijst staan de acties waarvoor het op 

dat ogenblik voorzien was om deze te implementeren. Deze lijst houdt geen dwingend engagement in. Aan de hand van deze lijst zal in Q3/2017 het bilan 

opgesteld worden voor de acties D3.

SF05-1
Evalueren van lozingen ten gevolge van faling van een tank met radioactieve vloeistoffen 

De radioactieve lozingen door falingen aan vloeistoftanks en de evaluatie opnemen in het veiligheidsrapport.

SF05-2
Uitbreiden van de accidentanalyse van een geblokkeerde rotor van een primaire pomp

Herbekijken van de accidentanalyse van een geblokkeerde rotor van de primaire pomp als het uitwendig net wegvalt bij aanvang van de transient.

SF05-4

Verantwoording van het niet onderzoeken van de operatorfout bij onvrijwillige boorverdunning

Verantwoording in het veiligheidsrapport die aangeeft dat er op een ontijdige boorverdunning door een operator meerdere waarschuwingen en signalen volgen. 

Enkel als die genegeerd worden, leidt deze fout mogelijk tot een faling.

SF05-991
Kwalificeren van de N16 metingen op de stoomleidingen op D3

Het enige overblijvende engagement van de generieke stoomgenerator pijpbreukstudies wordt hiermee afgewerkt.

SF05-10004
Revisie van de dosisberekening in de LOCA studies D3 die aan de basis liggen van het ART 37 document

De berekening van de volledige lichaamsdosis was niet correct uitgevoerd.  Dit wordt hiermee verbeterd.

SF05-10008

Uitvoeren van een stoomgenerator pijpbreukstudie specifiek voor de eenheid D3 

De radiologische impact van de stoomgenerator pijpbreuk wordt voor D3 berekend, vertrekkende van de generieke studies met inachtneming van het 

geëngaeerde actieplan.  Onderzocht wordt enerzijds de breukontbloting in de stoomgenerator voor vol vermogen en voor het maximaal vermogen waarbij de N16 

niet meer gedetecteerd kan worden, en anderzijds de stoomgeneratorovervulling voor vol vermogen en in warme stilstand.

SF05-10015

Analyse beschikbaarheid lange termijn koeling voor Locked Rotor Accident

Met een systeemanalyse wordt onderzocht of er voldoende watervoorraden beschikbaar zijn om dit ongeval op te vangen.  Dit zal onderzocht worden in het kader 

van SF5 in de PSR D4.  Vertrekkende van de studie van D4 wordt een justificatie voor D3 geleverd.

SF05-10015/V1 Vervolgactie nav analyse beschikbaarheid LT koeling (Transients from Hot Shutdown to Safe Shutdown)  mbt SI-debiet

SF05-10021

Uitvoering van een Severe Accident Management Assessment op basis van NS-G-2.15 

In het kader van SF5 PSRD4 wordt een methodologie ontwikkeld op basis van de IAEA NS-G-2,15 om de toereikendheid van een eenheid te evalueren met 

betrekking tot het beheer van zware ongevallen, in het bijzonder deze waarbij de integriteit van de containmentfunctie wordt bedreigd.  Deze methodologie wordt 

eveneens op D3 toegepast.

SF05-10027

Verwerken alle BelV opmerkingen op assessment rapport D3 bij het assessment D4

De opmerkingen worden in rekening gebracht bij het assessment van D4 en indien dit document goed wordt bevonden wordt er een laatste update gegeven aan 

het document van D3.  Dit is de enige en laatste maal, aangezien het assessment verslag nooit als bedoeling had een levend document te worden.

SF05-10027/V1

Vervolgactie nav uitbreiding assessment SF5 D4 : Uitvoeren van een nieuwe radiologische gevolgstudie voor de voedingswaterleidingbreuk 

Uitvoeren van een nieuwe radiologische gevolgstudie voor de voedingswaterleidingbreuk

Er wordt rekening gehouden met de actuele aannames rond het spiking-model, de specifieke primaire activiteit, de maximale lek primair-secundair en de duur 

van de transiënt. Deze studie wordt gedocumenteerd in het Veiligheidsrapport.  (analoge actie aan D4-SF5-12)
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SF06-1

Volledig uitvoeren PSA actieplan zoals aangegeven in PSR Syntheserapport.  (SF6-1,4,9,10,17,19,26).

De verdere planning, opvolging en rapportering van deze acties gebeurt via de werkgroep PSA.

De planning is om deze acties te beëindigen voor einde 2017. [ref. 5]

SF06-10003

Uitvoeren aangevulde PSA actieplan.

Na de uitgifte van het PSR Syntheserapport zijn de OFI's die door Jacobsen Engineering zijn bepaald opnieuw geëvalueerd door TE en Electrabel.  Verschillende 

OFI's werden extra toegevoegd in het PSA actieplan.   De verdere planning, opvolging en rapportering van deze acties gebeurt via de werkgroep PSA.

Om een optimale planning te bekomen zullen sommige van deze bijkomende acties pas in 2018 beëindigd kunnen worden. [ref. 5]

SF07-2
Integreren van de IEEE 1202-norm of zijn Europese equivalent in de aankoopspecificaties voor nieuwe kabels en optische vezels 

Interne brandhaarden: integratie van de IEEE 1202 norm of Europese equivalent in de aankoopspecificaties voor nieuwe kabels en optische vezels.

SF07-4
Nagaan of de NFPA55-norm impact heeft op de stockage van hogedrukgascontainers 

Interne brandhaarden: uitvoeren van een studie die nagaat of de NFPA55-norm impact heeft op de stockage van hogedrukgascontainers.

SF07-4/V1

Analyse van de niet-conformiteiten tegen NFPA55.

Vervolgactie V1 van SF07-4, "nagaan of de NFPA55-norm impact heeft op de stockage van hogedrukgascontainers."

De deliverable is een overzicht van de niet-conformiteiten vastgesteld in studie 10010570702 en de te nemen maatregelen.  Deze kunnen organisatorisch of 

hardwarematig zijn.  Het kan zijn dat er voor sommige niet-conformiteiten geen actie wordt genomen.

SF07-4/V2

Actieplan naar aanleiding van studie rond de opslag van gas en NFPA 55.

vervolgactie V2 van SF07-04/V1 "Analyse van de niet-conformiteiten tegen NFPA55."

- ontbrekende labelling aanbrengen op reservoirs met explosieve/verstikkende gassen D3

- ontbrekende labelling aanbrengen op reservoirs met explosieve/verstikkende gassen WAB

- bescherming mogelijke corrosie reservoirs 

- analyse lokaal GNH0733

(lijst met resevoirs en details van de analyse in actieplan resulterend uit actie SF7-4/V1)

SF07-5

Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor installatie extra branddetectoren in ventilatiekringen in het reactorgebouw

Door bijkomende detectoren te voorzien in de grote VE kanalen in het reactorgebouw heeft men een back-up voor de bestaande branddetectie.  Door de grote 

debieten is dit mogelijk niet haalbaar.  Bovendien moeten ontijdige alarmen voorkomen worden om een gepaste respons door de operatoren te blijven 

garanderen.   Deze actie beperkt zich tot de haalbaarheidsstudie.  Indien uit een andere analyse zou blijken dat zulk back up systeem bijdraagt tot de nucleaire 

veiligheid wordt de installatie van uit dat andere project gestart.

SF07-5/V1
Installatie extra branddetectoren in ventilatiekringen in het reactorgebouw 

vervolgactie op de haalbaarheidsstudie van actie D3_SF7-5

SF07-8
Aanpassen van de procedures voor gebruik van ademluchtflessen conform de aanbevelingen in RG 1.189 

Interne brandhaarden: aanpassen van de procedures en praktijken voor het gebruik van ademluchtflessen conform de aanbevelingen in RG 1.189.

SF07-9
Aanpassen van de procedures voor leverancierscontrole conform de aanbevelingen in RG. 1.189 

Interne brandhaarden: aanpassen van de procedures en praktijken voor leverancierscontrole conform de aanbevelingen in RG. 1.189.

SF07-10

Inventariseren en documenteren van afwijkingen in de installatie met betrekking tot brandvaste deuren 

Er zijn brandvaste deuren die niet volledig conform zijn met de reglementering of die niet getest kunnen worden.  Deze afwijkingen worden geïnventariseerd, 

waar mogelijk gejustifieerd en zo nodig wordt er een project gestart om de deuren te vervangen.

SF07-11
Aanpassen van de procedures voor de brandwacht conform de aanbevelingen in RG 1.189 

Interne brandhaarden: aanpassen van de procedures en praktijken voor de brandwacht conform de aanbevelingen in RG 1.189.
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SF07-16
Nagaan of de opslagsystemen en gerelateerde lading- en ontladingssystemen conform de normen NFPA55 en NFPA54 zijn

Interne explosies: nagaan of de opslagsystemen en gerelateerde lading- en ontladingssystemen conform de normen NFPA55 en NFPA54 zijn.

SF07-19
Nagaan of het sluiten van de brandluiken impact heeft op de opbouw van een explosieve waterstofatmosfeer in de batterijlokalen

Interne explosies: nagaan of het sluiten van de brandluiken impact heeft op de opbouw van een explosieve waterstofatmosfeer in de batterijlokalen.

SF07-35

Opvolgen van de ontwikkelingen in de industriële omgeving in de nabijheid van de kerncentrale Doel (SF7-35, 37, 38, 39, 47, 48, 49)

Opvolgen van de industriële ontwikkelingen in de omgeving van kerncentrale Doel, zoals Seveso bedrijven, containerterminals, logistieke parken, Verrebroekdok, 

Deurganckdok, Saeftinghedok, Liefkenshoek-treinverbinding, verdieping van de Westerschelde, spoorwegverbindingen, en wegtransporten.

SF07-55

Evalueren impact elektromagnetische interferentie bij nieuwe projecten 

Evalueren van de impact van elektromagnetische interferentie bij nieuwe projecten en wijzigingen. De bekabeling en aarding van elektrische installaties moet 

getoetst worden aan de aanbevelingen van IEC/TR 6 1000-5-2.

SF07-991

Fire Assessment voor WAB, SCG en GSG  vervolledigen ten opzichte van het KB van 30 november 2011.  

De conformiteit van de evaluatie van het brandrisico van de WAB, het SCG en het GSG ten opzichte van het KB van 30 november 2011 moet bevestigd worden.   

De besluiten worden samengevat in een nieuw document.

SF07-991/V1

Actieplan nav Fire assessment voor WAB

- compartimenteren van lokalen WAB0310 en WAB0312 om brand tijdig onder controle te krijgen;

- plaatsen van branddetectie om in 39 WAB lokalen tijdig brand te detecteren 

(lijst lokalen in synthesenota van actie SF7-991)

SF07-996 Documenteren waarom voor de bestaande installatie geen Elektromagnetische Interferentie metingen uitgevoerd worden.  

SF07-10006

Definiëren van de meteorologische parameters en identificeren van de SSC's die hierdoor beïnvloed worden 

De  meteorologische parameters gekoppeld aan de ontwerpbasis worden eenduidig vastgelegd.    Voor elke meteorologische parameter wordt aangegeven welke 

veiligheidsgebonden uitrustingen en structuren voor hun ontwerp afhankelijk zijn van deze parameter.

SF07-10008
Rapport “PSRII: Re-assessment of the residual risk for turbine missiles for Doel 3” uitbrengen

Deze evaluatie werd voor alle andere eenheden reeds uitgevoerd.

SF07-10009 Toepassen van de standaard DOE-STD-3014 voor vliegtuigval

SF08-15
Selecteren van bijkomende indicatoren voor Plant operates with low risk

Selecteren van bijkomende indicatoren zoals voorgesteld in IAEA TECDOC 1141 om het attribuut Plant operates with low risk  nauwkeuriger te dekken.

SF08-16

Opstellen van een procedure voor de bepaling van KPI’s voor radioactieve lekken

Er bestaat geen procedure die de methodologie beschrijft om de nagestreefde KPI's voor radioactieve lekken af te leiden en te updaten. Deze verbetering wordt 

ook in de veiligheidsfactor Radiological impact on the environment  vermeld.

De methode om radioactieve lozingen te rapporteren is niet op een internationale richtlijn gebaseerd, zodat de vergelijking van de veiligheidsfactoren onduidelijk 

is.  Ook deze verbetering wordt vermeld in veiligheidsfactor Radiological impact on the environment.

SF08-993

Verder uitlijnen van de prestatieindicatoren op IAEA TECDOC 1141

Het attribuut "Plant operates with low risk" wordt vervolledigd.  Er worden ook bijkomende indicatoren ontwikkeld betreffende veroudering van de uitrustingen, 

correctief onderhoud, oorzaakgerelateerde indicatoren voor significante incidenten m.i.v. menselijke fouten, recurrentie van gebeurtenissen en de performantie 

van het self-assessment.
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SF09-4

Onderzoeken van de effectiviteit van toegepaste verbeteringsmaatregelen 

Onderzoeken of de effectiviteit van toegepaste verbeteringsmaatregelen toereikend is en of de maatregelen zullen voorkomen dat een gebeurtenis zich voordoet 

of zich herhaalt. In 2011 is hiervoor een procedure opgesteld. De eerste stap is de evaluatie van de verbeteringsmaatregelen die volgden op de incidentrapporten 

van het vorige jaar.

D
O

N
E

SF09-5

Identificeren en voorkomen van herhaling van ongewenste gebeurtenissen 

Identificeren van ongewenste gebeurtenissen en voorkomen dat ze herhaald worden. Het operationele ervaring-proces in Doel moet gelijksoortige of herhalende 

gebeurtenissen onderzoeken en identificeren om de effectiviteit van de eventuele al toegepaste verbeteringsmaatregelen te beoordelen en om neerwaartse 

trends te identificeren. Voor die beoordeling en evaluatie moeten KPI's opgesteld en geëvalueerd worden.

SF09-10002

Integratie van ervaring uit andere processen in het ervaringsbeheer

Ervaringsbeheer is veel meer dan de analyse van interne en externe ervaringsberichten.  Intern de eigen organisatie zijn er vele processen die continu de eigen 

ervaringen samenbrengen, evalueren en verbeteringen starten.  Enkele voorbeelden zijn : opvolging rework, After Action Review, System Health Reports, analyse 

oliestalen, ...  Een nieuw document  zal beschrijven welke bestaande processen bijdragen tot het ervaringsbeheer.  

SF11-1

Multidisciplinair nazicht van procedures beter specificeren

Nauwkeuriger definiëren van de verdeling van de taakinhoud bij multidisciplinair nazicht door de verschillende vertegenwoordigers van het PORC/SORC. De 

PORC/SORC is een multidisciplinair nazichtorgaan, maar er is niet concreet beschreven wat de verantwoordelijkheden zijn van de leden bij het nazicht van 

documenten. Om efficiënt te kunnen werken, moeten deze verantwoordelijkheden uitgeschreven worden.

D
O

N
E

SF11-4
Volledig nazicht van een procedure bij versieverhoging

Als een document een versieverhoging krijgt, wordt nu automatisch de geldigheid ervan verlengd, zonder garantie dat het document ook volledig nagezien is.

D
O

N
E

SF11-5

Beschrijven van de achtergrond van de drempels in ongevalprocedures

De achtergrond bij de drempels voor acties tijdens ongevalprocedures beschrijven. Op dit moment bestaat zo’n document niet. Het opstellen van een document 

dat de reden van de waarde van de drempels beschrijft, zorgt voor een beter begrip van de ongevalsprocedures en vermijdt dat bij versieverhogingen waarden 

onterecht aangepast zouden worden.

SF11-992

Beschrijven van de achtergrond van de drempels in enkele incidentprocedures 

De achtergrond bij de drempels voor acties tijdens welbepaalde incidentprocedures beschrijven. Op dit moment bestaat zo’n document niet. Het opstellen van 

een document dat de reden van de waarde van de drempels beschrijft, zorgt voor een beter begrip van deze incidentprocedures en vermijdt dat bij 

versieverhogingen waarden onterecht aangepast zouden worden.   Deze bijkomende actie zal de incidentprocedures behandelen waarin een overgang naar de 

ongevalsprocedures voorzien is.  (kleine SLB, kleine SGPB en kleine LOCA)

SF13-5

Combinatie van externe niet-nucleaire en nucleaire gebeurtenissen integreren in noodplanoefeningen 

Beter integreren van noodscenario’s voor externe gevaren (zoals een vliegtuigcrash, een aardbeving of een overstroming) in het oefenprogramma voor 

noodsituaties. Het oefenprogramma van de centrale is in grote mate gericht op nucleaire ongevallen. Er is slechts één oefening per jaar die uitgaat van een 

combinatie van een nucleaire gebeurtenis met een niet-nucleaire (omgevings)gebeurtenis die ervan losstaat.

D
O

N
E

SF14-1
Opzetten proces voor de periodieke update van de inventaris van de radioactieve bronterm 

Opzetten van een proces om de inventaris van de radioactieve brontermen periodiek te updaten zodat ze onmiddellijk beschikbaar zijn bij noodsituaties.

SF14-5

Actualiseren van de impactstudie van radiologische gevolgen 

De impactstudies gebruiken verouderde gegevens, zoals meteorologische gegevens voor de jaren 1970, een ruw dispersiemodel voor lozingen in water, 

eetgewoonten, voedselproductie. Er zijn geen bewijzen dat de kennis in het domein van de radiologische impactstudies voldoende op peil wordt gehouden binnen 

Tractebel Engineering.

SF14-6

Aanpassen  van de detectielimieten voor radioactieve lozingen in het veiligheidsrapport conform de Euratom-aanbeveling 2004/02

Bepaalde in het veiligheidsrapport vermelde detectielimieten moeten voldoen aan de Euratom aanbeveling 2004/02, en overschrijden de aanbevolen waarden.  De 

reële detectielimieten zijn wel lager dan de door Euratom aanbevolen bovengrenzen.
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SF14-7

Opstellen van een System Health Report voor de RM-systemen 

De huidige werkwijze laat niet toe om conclusies te trekken over een onbeschikbaarheidstrend voor de Tech-Spec monitoring van de radioactiviteit (RMS) voor de 

eenheid Doel 3, terwijl RMS een veiligheidsgerelateerd systeem is.  Er moet een system health report voor de RM-ketens opgesteld worden.

SF14-10

Opstellen van een geïntegreerd programma voor milieubewaking 

De radiologische aspecten zijn nog niet opgenomen in het milieu beheersprogramma (EMAS).  Dit programma is een uitstekend hulpmiddel voor continue 

verbetering. 

SF14-11

Ontwikkeling van een meting voor de opvolging van de radioactieve besmetting van het regenwater 

Een radioactieve meting van het regenwater verschaft bijkomend inzicht in mogelijke radioactieve lozingen die door de regen worden weggewassen. Het is de 

bedoeling om met een haalbaarheidsstudie te evalueren of dit redelijkerwijze mogelijk is.

D
O

N
E

SF14-12
Finaliseren van de procedure voor de periodieke controle van de concentratie van radio-isotopen in het grondwater 

Op basis van ervaringsberichten werden reeds metingen uitgevoerd.  Deze moeten nog opgenomen worden in een periodiek programma.

D
O

N
E

SF14-14

Opstellen van een beleid om het RMS-alarmniveau te bepalen

Opstellen van een schriftelijk beleid op de site voor de bepaling van het RMS-alarmniveau in alle installaties van Doel, rekening houdend met de 

lozingsdoelstellingen (ALARA).

SF14-16

Actualiseren van hoofdstuk 11 (Beheer van de radioactive afvoer- en afvalstromen) van het veiligheidsrapport 

Update van het veiligheidsrapport Doel 3 met de resultaten van de studie "Evaluatie van de dosis opgelopen door de bevolking, te wijten aan de routine lozingen 

van de kerncentrale van Doel".  Voor het veiligheidsrapport van het WAB is dit reeds gebeurd.

SF14-17
Aanpassen van het veiligheidsrapport met de demografische resultaten uit de milieueffectenrapporten 

De demografische resultaten uit het MER zijn actueler dan deze uit het veiligheidsrapport.

SF14-23

Promoten van het ALARA-beleid voor radioactief afval 

Hoewel de verplichting om een ALARA-niveau voor radioactieve lozingen en vast afval toe te passen is opgenomen in het veiligheidsrapport, worden de 

medewerkers niet voldoende aan dit principe herinnerd.

ALG-1
Aanpassen veiligheidsrapport D3 naar aanleiding van de assessments D3

ALG-1 

(SF5-10017)
De laatst beschikbare radiologische studies van de WAB worden opgenomen in het veiligheidsrapport. 

ALG-1 

(SF5-10018)

Wijze van behandelen van de radiologische gevolgen van de  "rod ejection" verduidelijken in het veiligheidsrapport van D3. 

Er wordt gedocumenteerd dat de radiologische gevolgen van een "rod ejection" afgedekt zijn door de LOCA studies. 

ALG-1

 (SF5-10025)

Drukcriterium toe te passen voor overdrukstudies reactorgbouw in VR aanpassen. 

Enkel documentatie juist maken.  Geen invloed op resultaten en berekeningen.  Detail.

ALG-1

 (SF5-10026)

Wijze van behandelen van de radiologische gevolgen van de  "locked rotor" verduidelijken in het veiligheidsrapport van D3.  

Er wordt gedocumenteerd dat de radiologische gevolgen een "locked rotor" accident afgedekt zijn door de LOCA studies. 


