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1. Objectif 
 

Ce document a pour but de : 
- décrire les différentes phases liées à un déclassement d’une (d’) installation(s) 

nucléaire(s) de classe I; 
- donner une vue d’ensemble des définitions générales et de la terminologie utiles dans 

la description de ces phases. 
La note est établie pour un déclassement qui entraine un démantèlement immédiat d’une (d’) 
installation(s) nucléaire(s) de classe I, comme recommandé d’ailleurs par l’AFCN; un 
démantèlement différé n’est donc pas considéré ici. 
 

2. Définitions générales 
 
La présentation des définitions générales et des termes liés au déclassement des installations 
nucléaires de classe I reprend aussi bien les définitions utilisées par l’AFCN que par l’ONDRAF. 
Les différents rapports/dossiers demandés par l’AFCN et l’ONDRAF dans le cadre d’un 
déclassement sont également décrits. 
 

 Nederlands Français 
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Buitenbedrijfstelling1  
(art.2 ARBIS [1]) 
Het geheel van technische en administratieve 
verrichtingen die ondernomen worden om een 
einde te stellen aan activiteiten die in een 
inrichting vergund werden en om aan de 
inrichting of aan een gedeelte ervan een andere 
bestemming, al dan niet onderworpen aan de 
reglementering betreffende de 
stralingsbescherming en de nucleaire veiligheid, 
te geven. De buitenbedrijfstelling omvat de 
volgende fases: de beslissing tot stopzetting van 
de activiteiten, de eigenlijke stopzetting, de al of 
niet uitgestelde ontmanteling en de herindeling 
van de inrichting of installaties ervan in 
overeenstemming met het algemeen reglement. 

Déclassement2  
(art.2 RGPRI [1])  
L’ensemble des opérations techniques et 
administratives en vue de mettre fin à des 
activités autorisées dans un établissement et 
de donner une autre destination, soumise ou 
non à la réglementation en matière de 
radioprotection et de sûreté nucléaire, à 
l’établissement ou à une partie de celui-ci. Le 
déclassement comprend les phases 
suivantes: décision de cessation des 
activités, la cessation elle-même, le 
démantèlement lui-même, différé ou non et 
le reclassement de l’établissement ou 
d’installations de celui-ci conformément aux 
dispositions du Règlement général. 
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Ontmanteling1  
(art.2 ARBIS [1]) 
Het geheel van technische verrichtingen als 
element van de buitenbedrijfstelling, waarbij de 
installatie gedemonteerd wordt en de 
uitrustingen, structuren en componenten 
verwijderd en/of ontsmet worden voor vrijgave, 
hergebruik, recyclage of voor behandeling als 
radioactief afval. De ontmanteling zelf kan in 
meerdere fases gebeuren, met vermelding van 
specifieke holdpoints tussen deze fasen; en ze 
wordt afgerond met de activiteiten voor de 
karakterisering van de eindtoestand. 
 

Démantèlement2  
(art.2 RGPRI [1]) 
L’ensemble des opérations techniques en 
tant qu’élément du déclassement, par 
laquelle l’installation est démontée et par 
laquelle les équipements, structures et 
pièces composants sont évacuées et/ou 
décontaminées pour être libérées, 
réutilisées, recyclées ou traitées comme 
déchets radioactifs. Le démantèlement lui-
même peut s’effectuer par phases, 
caractérisées par des points de contrôle 
spécifiques entre elles ; et se termine par les 
activités de caractérisation de l’état final. 

                                                
1De originele versie van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 (ARBIS) [1] definieerde enkel de term « ontmanteling ». Het artikel 
16 van het KB Buitenbedrijfstelling [5] tot aanvulling van het KB Wenra van 30/11/2011 [4] introduceert de definitie van 
«buitenbedrijfstelling» en herdefinieert de term «ontmanteling» in het art. 2 van het ARBIS.  
 
2La version originale de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 (RGPRI) [1] ne définissait que le terme « démantèlement ». L’article 16 
de l’AR Déclassement [5] complétant l’AR Wenra du 30/11/2011 [4] introduit la définition de « déclassement » et redéfinit le 
terme « démantèlement » dans l’art.2 du RGPRI. 
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Ontmanteling  
(art.1 KB 30/03/81 NIRAS [2]) 
Geheel van administratieve en technische 
verrichtingen die het mogelijk maken een 
installatie uit de lijst van geklasseerde 
installaties te halen, overeenkomstig de 
bepalingen van het koninklijk besluit van 28 
februari 1963, houdende algemeen reglement 
op de bescherming van de bevolking en de 
werknemers tegen het gevaar van ioniserende 
stralingen. 
 

Déclassement  
(art.1 AR 30/03/81 ONDRAF [2])  
Ensemble des opérations administratives et 
techniques qui permettent de retirer une 
installation de la liste des installations 
classées, aux termes des dispositions de 
l'arrêté royal du 28 février 1963, portant 
règlement général de la protection de la 
population et des travailleurs contre le 
danger des radiations ionisantes. 
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Radioactieve afvalstoffen  
(art.2 ARBIS [1])  
Alle radioactieve stoffen, afkomstig van een 
vergunde handeling of van een beroepsactiviteit 
die geheel of gedeeltelijk als een niet 
vrijgestelde handeling wordt beschouwd met 
toepassing van artikel 9.3, en waarvoor binnen 
de inrichting geen verder gebruik is voorzien, 
evenals de radioactieve stoffen afkomstig van 
een interventie uitgevoerd met toepassing van 
artikel 72bis. 

Déchets radioactifs  
(art.2 RGPRI [1]) 
Toutes substances radioactives provenant 
d'une pratique autorisée ou d'une activité 
professionnelle, traitée en tout ou en partie, 
comme une pratique non exemptée en vertu 
de l'article 9.3, et pour laquelle aucun usage 
ultérieur n'est prévu au sein de 
l'établissement, ainsi que les substances 
radioactives provenant d'une intervention 
mise en œuvre en application de l'article 
72bis. 
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Radioactief afval  
(art.1 KB 30/03/81 NIRAS [2]) 
Elke stof waarvoor geen enkel gebruik is 
voorzien en die radionucliden bevat in een 
hogere concentratie dan de waarden die de 
bevoegde overheid als aanvaardbaar beschouwt 
voor stoffen die zonder toezicht mogen worden 
gebruikt of geloosd. 
 

Déchets radioactifs  
(art.1 AR 30/03/81 ONDRAF [2]) 
Toute matière pour laquelle aucune 
utilisation n'est prévue et qui contient des 
radionucléides en concentration supérieure 
aux valeurs que les autorités compétentes 
considèrent comme admissibles dans les 
matériaux propres à une utilisation ou au 
rejet sans contrôle. 
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Radioactief afval  
(art.179 Wet van 08/08/1980 [3] na publicatie 
van de wet van 03/06/2014) 
Een radioactieve stof in gasvormige, vloeibare of 
vaste staat waarvoor de Staat of een natuurlijke 
persoon of rechtspersoon wiens beslissing is 
aanvaard door de goedkeuring van een 
Nationale Beleidsmaatregel met betrekking tot 
deze stof zoals bedoeld in § 6 en § 7 van dit 
artikel, geen verder gebruik meer voorziet of 
overweegt en die door de bevoegde 
regelgevende autoriteit als radioactief afval 
wordt beschouwd, of indien deze stof dient te 
worden beschouwd als radioactief afval op 
grond van een wettelijke of reglementaire 
bepaling. 

Déchet radioactif  
(art.179 Loi du 08/08/1980 [3] après la 
publication de la loi du 03/06/2014) 
Une substance radioactive sous forme 
gazeuse, liquide ou solide pour laquelle 
aucune utilisation ultérieure n'est prévue ou 
envisagée par l'Etat ou par une personne 
morale ou physique dont la décision est 
acceptée par l'adoption d'une Politique 
nationale relative à cette substance visée aux 
§ 6 et § 7 du présent article et qui est 
considérée comme un déchet radioactif par 
l'autorité de réglementation compétente, ou 
si cette substance doit être considérée 
comme déchet radioactif sur une base légale 
ou réglementaire. 
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Verwijdering van radioactieve afvalstoffen 
(art.2 ARBIS [1]) 
De rechtstreekse lozing van radioactieve 
afvalstoffen in het milieu (met inbegrip van 
verbranding) en de verspreiding die daarvan het 
gevolg is, dit zonder de bedoeling het weer terug 
te nemen, of de opslag van radioactieve 
afvalstoffen in een bergingsinstallatie, 
stortplaatsen inbegrepen, zonder de bedoeling 
het weer terug te nemen. 

Elimination de déchets radioactifs  
(art.2 RGPRI [1])  
Rejet de déchets radioactifs directement 
dans l'environnement (y compris sous forme 
d'incinération), avec dispersion ultérieure et 
absence d'intention de récupération, ou 
stockage de déchets radioactifs dans un 
dépôt définitif, y compris sous forme de mise 
en décharge, sans intention de récupération. 
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Veiligheidsrapport voor ontmanteling  
(art.1 KB Wenra [4] via KB Buitenbedrijfstelling 
[5]) 
Rapport waarin de schikkingen inzake veiligheid 
en stralingsbescherming van de ontmanteling 
van een inrichting of delen ervan, evenals van 
de karakterisering van de eindtoestand 
beschreven worden.  
 
Zijn inhoud wordt beschreven op een niet 
beperkende manier in het art. 17/10 van het KB 
Wenra [4]. 
 

Rapport de sûreté du démantèlement 
(art.1 AR Wenra [4] via AR Déclassement 
[5])  
Rapport décrivant les dispositions relatives à 
la sûreté et à la radioprotection du 
démantèlement d’un établissement ou de 
parties de celui-ci, ainsi qu’à la 
caractérisation de l’état final.  
 
Son contenu est décrit de manière non 
limitative à l’art. 17/10 de l’AR Wenra [4].  
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Finaal ontmantelingsplan ( [6]) 
Ten minste drie jaar vóór de definitieve 
stopzetting van de exploitatie bevestigt een 
finaal ontmantelingsplan, opgesteld op basis van 
het initieel ontmantelingsplan, de definitieve 
ontmantelingsstrategie, nadat eerst is nagegaan 
of er voldoende financiële middelen beschikbaar 
zijn om het voorgestelde programma in zijn 
geheel uit te voeren. 
 

Plan de déclassement final ( [6]) 
Au moins trois ans avant l’arrêt définitif de 
l’exploitation, un plan de déclassement final, 
établi à partir du plan de déclassement initial, 
confirme la stratégie définitive de 
déclassement après vérification de la 
suffisance des moyens financiers disponibles 
pour réaliser l’entièreté du programme 
proposé. 
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Finaal ontmantelingsrapport 
(art. 17/12 KB Wenra [4]– afdeling VI 
Buitenbedrijfstelling) 
Op het einde van de 
ontmantelingswerkzaamheden stelt de 
exploitant een finaal ontmantelingsrapport op 
dat de inventarissen zoals vermeld in artikel 17/6 
bevat en dat een volledig overzicht geeft van de 
uitgevoerde ontmantelingsactiviteiten, met 
inbegrip van de resultaten van de 
karakterisering van de eindtoestand, om aan te 
tonen dat de eindtoestand zoals bepaald in de 
ontmantelingsvergunning bereikt is. Dit rapport 
omvat het advies van NIRAS inzake de aspecten 
ervan die betrekking hebben op haar 
bevoegdheden. De methodologie voor deze 
karakterisering werd voorafgaand ter 
goedkeuring voorgelegd aan de 
veiligheidsautoriteit.  
 

Rapport final de démantèlement  
(art.17/12 AR Wenra [4] – section VI 
Déclassement) 
Au terme des opérations de démantèlement 
l’exploitant établit un rapport final de 
démantèlement qui reprend les inventaires 
comme indiqués à l’article 17/6, qui dresse 
un récapitulatif complet des activités de 
démantèlement effectuées et qui inclut les 
résultats de la caractérisation de l’état final, 
destinée à vérifier que la configuration finale 
déterminée dans l’autorisation de 
démantèlement est atteinte. Ce rapport 
comporte l'avis de l'ONDRAF sur les aspects 
de celui-ci qui relèvent de sa compétence. La 
méthodologie de la caractérisation aura été 
préalablement soumise à l’approbation de 
l’autorité de sûreté.  
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Ontmantelingsdossier  
( [7, p. 34]) 
Het ontmantelingsdossier wordt samengesteld 
naarmate de ontmanteling vordert. Dit 
document zal door de exploitant gebruikt 
worden om de financiële en budgettaire 
opvolging van de ontmanteling uit te voeren, en 
zal NIRAS in de mogelijkheid stellen een 
opvolging te verzekeren volgens haar 
bevoegdheden. 
 

Dossier de déclassement 
( [8], p. 32) 
Le dossier de déclassement sera constitué au 
fur et à mesure de l’avancement des travaux 
de déclassement. Ce document sera utilisé 
par l’exploitant pour assurer le suivi financier 
et budgétaire du déclassement, et permettra 
à l’ONDRAF d’assurer un même suivi dans la 
limite de ses compétences. 
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Fase van definitieve stopzetting3 
( [6, p. 20])  
Ook postoperationele fase genoemd, die begint 
met de laatste stopzetting van de installatie en 
in het bijzonder de ophaling van de 
exploitatiematerialen, de spoeling en reiniging 
en/of ontsmetting van de installatie en het 
leegmaken van de vloeistofkringen omvat, en 
eindigt met de definitieve stopzetting van de 
exploitatie. 
OF 
( [6, p. 56]) 
(ook wel postoperationele fase genoemd), die 
begint met de laatste stopzetting van de reactor 
en eindigt met de verwijdering van de laatste 
bestraalde splijtstofelementen (volledig 
leegmaken van de desactiveringsbekkens) en 
het laatste radioactieve afval dat aanwezig is in 
de eenheden, evenals de laatste 
spoelactiviteiten. 
 

Phase de mise à l’arrêt définitif4  
( [6, p. 20])  
Appelée aussi phase post-opérationnelle, qui 
débute avec la dernière mise à l’arrêt de 
l’installation et comprend notamment 
l’enlèvement des matières d’exploitation, le 
rinçage et le nettoyage et/ou la 
décontamination de l’installation, et la 
vidange des circuits fluides, et qui s’achève 
avec l’arrêt définitif de l’exploitation. 
OU 
( [6, p. 56])  
(appelée aussi phase post-opérationnelle), 
qui débute avec la dernière mise à l’arrêt du 
réacteur et s’achève avec l’évacuation des 
derniers éléments combustibles irradiés 
(vidange complète des piscines de 
désactivation) et des derniers déchets 
radioactifs présents dans les unités, ainsi 
qu’avec les dernières opérations de rinçage. 
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Periodiek vorderingsverslag van 
ontmanteling [9, 10] 
Jaarlijks, ten laatste op 1 maart, wordt aan Bel 
V en het Federaal Agentschap voor Nucleaire 
Controle een verslag overgemaakt met een 
overzicht van de stand van zaken van het 
ontmantelingsproject, in het bijzonder de 
vordering en de afwijkingen t.o.v. de planning 
en/of ontmantelingsstrategie zoals beschreven 
in de vergunningsaanvraag, de dosissen, de 
incidenten, en de hoeveelheden radioactief afval 
en vrijgegeven materialen. 
 

Rapport périodique d’avancement du 
démantèlement [9, 10] 
Chaque année, et au plus tard le 1er mars, un 
rapport dressant l’état des lieux du projet de 
démantèlement est transmis à Bel V et à 
l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire. Il 
porte en particulier sur les progrès réalisés et 
les écarts constatés par rapport au calendrier 
et/ou à la stratégie de démantèlement 
décrite dans la demande d’autorisation, sur 
les doses, sur les incidents et sur les 
quantités de déchets radioactifs et de 
matériaux libérés. 
 

 
Il convient de noter que l’ONDRAF propose une définition différente du terme «Ontmanteling» 
qui s’apparente plutôt à la définition de « Déclassement/Buitenbedrijfstelling » selon le RGPRI, 
alors que la traduction de la définition de l’ONDRAF pour le « Ontmanteling » est bien 
« Déclassement ». 
 

  

                                                
3 Deze definities opgesteld door NIRAS worden hier vermeld ter informatie. De regelgeving van het FANC bevat 
geen definitie van deze fase.  
4 Ces définitions proposées par l’ONDRAF sont reprises ici à titre indicatif. Il n’existe pas de définition de cette 
phase dans la loi.  
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3. Définition des phases de déclassement 
 
La note explicative accompagnant l’A.R. « Déclassement » [11] distingue différentes phases 
liées au déclassement. Le présent document en décrit les étapes essentielles et les définit 
comme suit : 

1. Phase précédant la cessation des activités/Fase vóór de stopzetting van de activiteiten 
2. Phase après la cessation des activités/Fase na stopzetting van de activiteiten 
3. Phase de démantèlement/Ontmantelingsfase 
4. Phase finale de déclassement/Eindfase van buitenbedrijfstelling 

 
Selon l’AFCN, la cessation des activités signifie la dernière mise à l’arrêt de l’installation 
autorisée, c’est-à-dire la cessation définitive des activités habituelles de l’installation concernée 
(telles que les activités commerciales, de recherche, …) qui ont justifié l’autorisation 
d’exploitation. Cela correspond au permanent shutdown défini par l’IAEA [12]. 
 
Ces quatre phases sont expliquées en détail ci-dessous et sont représentées schématiquement 
en annexe avec le régime d’autorisation et les étapes qui leur correspondent.  
 
Enfin, il est à noter que ce document se base sur la législation de l’AFCN. Dans ce cadre, les 
termes « exploitation d’un établissement » se réfèrent à l’autorisation (de création et) 
d’exploitation et couvrent la période allant de sa mise en application jusqu’à son abrogation.  

 
3.1. Phase précédant la cessation des activités (Fase vóór stopzetting 

van de activiteiten) 
 
Début : Cette phase débute à la remise à l’AFCN de l’avis de cessation d’activité également 
appelé la décision de cessation des activités. Selon la définition de l’art.2 du RGPRI [1], cette 
étape marque le début du déclassement et reste sous le couvert de l’autorisation d’exploitation.  
Fin : Cette phase s’arrête à la date de cessation des activités (réf. Art.17 du RGPRI). 
 
Activités et documents à fournir:  
 

A) Cette phase consiste à préparer la phase après la cessation des activités (cf. section 
3.2) en attendant l’autorisation de démantèlement. 
Les activités habituelles continuent. Il s’agit d’activités commerciales comme des 
activités de recherche, la production d’électricité, la production de combustible, le 
traitement de déchets, la production de radio-isotopes,… 

 
B) Avis de cessation d’activité (art. 17 du RGPRI [1])=décision de cessation des activités 

(art. 2 du RGPRI et art. 17/1 de l’AR Wenra). 
 

Selon l’article 17 du RGPRI [1], lorsque l’exploitant d’un établissement nucléaire décide 
de cesser (une de) ses activités, il doit notamment en aviser sur le champ l’AFCN, 
l’ONDRAF et les autres services publics concernés. L’ensemble de l’article 17 du RGPRI 
[1] et l’article 17/1 de l’AR Wenra [4] précise les divers renseignements que doit 
comporter cet avis de cessation d’activité pour les établissements de classe I. Le 
contenu et les attentes de l’AFCN d’un avis de cessation seront détaillés dans une note 
spécifique (en cours de rédaction, [13]). 
 
De manière générale quelle que soit la raison de la cessation des activités, l’AFCN 
encourage l’exploitant à transmettre, préalablement à l’avis de cessation d’activité, (une 
partie de) des documents mentionnés dans l’article 17/1 de l’AR Wenra [4] dès qu’ils 
sont disponibles. Le but étant de permettre à l’AFCN de réaliser une évaluation des 
propositions de changements que l’exploitant souhaite mettre en place à partir de la 
date de cessation des activités et de se positionner sur ces propositions.  
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L’AFCN peut (par exemple en vertu de la procédure visée à l’article 13 du RGPRI) 
proposer d’imposer des conditions complémentaires ou de modifier les conditions de 
l'autorisation existante afin de tenir compte de l’état de l’établissement tel qu’il a été 
modifié par la cessation des activités. 
 

3.2. Phase après la cessation des activités (Fase na stopzetting van de 
activiteiten) 

 
Début : Cette phase commence à la date annoncée dans l’avis de cessation des activités et 
reste sous le couvert de l’autorisation d’exploitation.  
Fin : Cette phase s’arrête au début des activités de démantèlement, couvertes par 
l’autorisation de démantèlement. 
 
Remarque : Lors de cette phase (également dénommée « stand-by non-opérationnel » dans 
la note explicative accompagnant l’A.R. « Déclassement » [11] ou « Post-operational phase »), 
l’exploitant est en attente de l’autorisation de démantèlement. 
 
Activités et documents à fournir:  
 

A) Cette phase comprend un ensemble d’activités en vue de la préparation du 
démantèlement, comme indiqué par exemple dans le « General Safety Requirements 
Part 6 » de l’IAEA [14, p. 19]. Des opérations typiques sont: l’évacuation du 
combustible, l’évacuation des déchets opérationnels, le rinçage et la vidange des 
circuits. Ces actions auront été définies et concertées avec l’autorité de sûreté dans le 
dossier que l’exploitant aura transmis conformément à l’article 17/1 (décision de 
cessation des activités) de l’AR Wenra [4]. Ces activités se font sous l’autorisation 
d’exploitation. 

 
Les activités autorisées dans cette phase seront détaillés dans une note spécifique (en 
cours de rédaction, [13]). 
 

3.3. Phase de démantèlement (Ontmantelingsfase) 
 
Début : Cette phase commence avec les activités de démantèlement, couvertes par 
l’autorisation de démantèlement (et donc au plus tôt avec la publication de l’autorisation de 
démantèlement par arrêté royal). 
Le passage effectif d’activités couvertes par l’autorisation d’exploitation (couvert par le rapport 
de sûreté d’exploitation) aux activités sous le régime de l’autorisation de démantèlement 
(couvert par le rapport de sûreté de démantèlement) est préalablement signalé à l’AFCN et à 
Bel V.  
Fin : La fin de la phase de démantèlement est marquée par la réception de la caractérisation 
radiologique finale, suivie par celle du rapport final de démantèlement.  
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Activités et documents à fournir:  
 

A) Rapport de sûreté de démantèlement (-> AFCN) 
 

Un rapport de sûreté de démantèlement préliminaire accompagne la demande 
d’autorisation de démantèlement (cf. la section 4.B)).  
 
Ensuite, comme le souligne une des “conditions standards” définies dans la 
note « Conditions standards d’autorisation de démantèlement » [9] concernant le 
rapport de sûreté de démantèlement: 
« Avant le début des activités de démantèlement, le rapport de sûreté de 
démantèlement doit avoir été finalisé et être approuvé par le Service de contrôle 
physique et Bel V, puis transmis à l'AFCN. » 
 
Il est à noter également que « le rapport de sûreté de démantèlement est mis à jour 
pendant toute la durée du démantèlement, selon une périodicité n’excédant pas douze 
mois, ainsi qu’à chaque phase importante du démantèlement pour s’assurer qu’il reflète 
correctement l’état des installations à démanteler et les aspects relatifs à la sûreté » 
(art. 17/10 de l’AR Wenra [4]). 
 

B) Révisions périodiques de sûreté (-> AFCN) 
 
Selon l’art. 17/11 de l’AR Wenra [4] sur les « Révisions périodiques de sûreté pendant 
le démantèlement »: 
« L’exploitant procède, par défaut au moins une fois tous les 10 ans, à une révision de 
la sûreté des installations et des activités de démantèlement. »  
 

C) Dossier de déclassement (-> ONDRAF) 
 
Outre les points mentionnés dans la définition de la section 2 ce dossier permet 
également de garantir la traçabilité des matériaux et des déchets générés lors des 
travaux de démantèlement.  
L’objectif et le contenu de ce dossier sont précisés dans une note spécifique de l’AFCN 
et approuvée par l’ONDRAF [10] qui présente notamment une table de correspondance 
avec les éléments devant être présents dans le dossier de déclassement, le rapport 
périodique d’avancement du démantèlement et le rapport final de démantèlement. 
 

D) Rapport périodique d’avancement du démantèlement (-> AFCN) 
 
Selon la note « Conditions standards d’autorisation de démantèlement » [9], ce rapport 
doit parvenir à l’AFCN sur base annuelle, et au plus tard le 1er mars de chaque année.  
La périodicité et la date précise peuvent être adaptées en fonction de l’installation et la 
durée de la phase de démantèlement. 
 
L’objectif et le contenu de ce dossier sont précisés dans une note spécifique de l’AFCN 
et approuvée par l’ONDRAF [10] qui présente notamment une table de correspondance 
avec les éléments devant être présents dans le dossier de déclassement, le rapport 
périodique d’avancement du démantèlement et le rapport final de démantèlement. 
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3.4. Phase finale de déclassement (Eindfase van buitenbedrijfstelling)  
 
Début : Cette phase commence lorsque la caractérisation radiologique finale et le « Rapport 
final de démantèlement » parviennent à l’autorité de sûreté. 
Fin : Cette phase s’arrête avec l’abrogation de l’autorisation de démantèlement et est suivie 
par : 

- la levée du contrôle et la libération inconditionnelle du terrain ou  
- la libération conditionnelle du terrain, ou 
- le déclassement de l’installation au travers de la mise en place d’une nouvelle 

autorisation d’exploitation ou la reprise de l’installation dans une autorisation de classe 
II ou III existante. 

 
Activités et documents à fournir:  
 

A) Caractérisation radiologique finale 
 
Selon l’art. 17/12 de l’AR Wenra [4] l’exploitant est tenu de dresser une caractérisation 
radiologique finale. Celle-ci est destinée à vérifier si la configuration finale, prévue dans 
la demande d’autorisation, est atteinte. La caractérisation peut être assurée par une 
combinaison de différents moyens : 

 
• des mesures d’irradiation externe des constructions restantes et des sols; 
• des mesures de contamination surfacique sur les parois des constructions restantes; 
• des prélèvements pour vérifier la contamination en profondeur des constructions 
restantes et des sols… 
 
Ces mesures et prélèvements doivent être réalisés par du personnel qualifié et au 
moyen d’équipements adaptés. Le nombre et la localisation des points de contrôle 
doivent également être étudiés pour garantir une représentativité suffisante. Ceux-ci 
font l’objet d’un programme proposé par l’exploitant; la méthodologie ainsi que les 
résultats doivent être approuvés par l’autorité de sûreté. 

 
Les résultats de la caractérisation radiologique finale sont repris dans le rapport 
final de démantèlement. 
 

B) Rapport final de démantèlement (-> AFCN) 
 

Selon l’art. 17/12 l’AR Wenra [4]: 
« Au terme des opérations de démantèlement l’exploitant établit un rapport final de 
démantèlement qui reprend les inventaires comme indiqués à l’article 17/6, qui dresse 
un récapitulatif complet des activités de démantèlement effectuées et qui inclut les 
résultats de la caractérisation de l’état final, destinée à vérifier que la configuration 
finale déterminée dans l’autorisation de démantèlement est atteinte. Ce rapport 
comporte l'avis de l'ONDRAF sur les aspects de celui-ci qui relèvent de sa compétence. 
La méthodologie de la caractérisation aura été préalablement soumise à l’approbation 
de l’autorité de sûreté. » 
 
Une note spécifique de l’AFCN et approuvée par l’ONDRAF [10] présente une table de 
correspondance avec les éléments devant être présents dans le dossier de 
déclassement, le rapport périodique d’avancement du démantèlement et le rapport final 
de démantèlement. 
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4. Autres activités/documents à fournir  
 

Cette section reprend et décrit les activités et documents à fournir difficiles à insérer dans une 
seule des quatre phases de déclassement.  
 

A) Demande de l’autorisation de démantèlement (-> AFCN) 
 
En ce qui concerne les établissements de classe I, la procédure à suivre pour l’obtention 
d’une autorisation de démantèlement est analogue à celle pour l’obtention de 
l’autorisation de création et d’exploitation (article 17.2, puis 6.3 à 6.8 du RGPRI [1]). 

 
L’article 17.2 du RGPRI [1] précise le contenu de la demande d'autorisation de 
démantèlement des établissements de classe I à adresser en cinq exemplaires à 
l'Agence.  
 
Cette demande comporte l'avis de l'ONDRAF sur les aspects qui relèvent de sa 
compétence et les propositions formulées à ce sujet par cet organisme.  

 
Période de soumission : La demande d’autorisation de démantèlement pourrait se 
faire dès que la date de cessation d’activités a été fixée afin de l’obtenir au plus tard au 
début des activités de démantèlement. Il est à noter que l’exploitant peut recevoir son 
autorisation de démantèlement pour l’entièreté du site ou pour une partie de ses 
installations (ex : BR3 au SCK•CEN). De plus, cette autorisation de démantèlement peut 
être obtenue sans que l’autorisation d’exploitation correspondante ne soit de facto 
abrogée5.  

 
B) Rapport de sûreté de démantèlement préliminaire (-> AFCN) 

 
Période de soumission : La première version du rapport de sûreté de démantèlement 
accompagne la demande d’autorisation de démantèlement.  
L’art. 17/10 de l’AR Wenra [4] donne d’une manière non limitative les points à traiter 
dans le rapport de sûreté de démantèlement.  
Une note spécifique de l’AFCN et approuvée par l’ONDRAF [15] propose une table des 
matières commune pour le rapport de sûreté de démantèlement (à fournir à l’AFCN 
dans le cadre d’une demande d’autorisation de démantèlement) et pour le plan de 
déclassement final (à fournir à l’ONDRAF, en principe 3 ans avant l’arrêt définitif de 
l’ (des) installation(s)).  

 
C) Plan de déclassement final/Finaal ontmantelingsplan (-> ONDRAF) 

 
Période de soumission : La notion d’arrêt définitif de l’exploitation n’étant pas définie 
explicitement dans le cadre légal, l’échéance pour l’établissement du plan de 
déclassement final est sujette à interprétation. Selon l’ONDRAF [6], au moins trois ans 
avant l’arrêt définitif de l’exploitation, un plan de déclassement final, établi à partir du 
plan de déclassement initial, confirme quant à lui la stratégie définitive de déclassement 
après vérification de la suffisance des moyens financiers disponibles pour réaliser 
l’entièreté du programme proposé.  
 

  

                                                
5 A titre d’exemple, FBFC-International a reçu son autorisation de démantèlement pour l’ensemble du 
site et a conservé le bâtiment MOX en exploitation tout en démantelant déjà le reste du site. 
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Annexes 
 

Annexe 1 : Cycle de vie d’une installation nucléaire/ Levenscyclus van een kerninstallatie 


